

П А С П О Р Т

регионального проекта

Педагоги и наставники (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Педагоги и наставники (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Педагоги и наставники (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Сокращено количество вакантных должностей в образовательных организациях путем создания дополнительных стимулов для привлечения в систему образования высококвалифицированных специалистов			
4.	Куратор регионального проекта	Майер Е.В.	Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		
5.	Руководитель регионального проекта	Святченко И.В.	Заместитель директора Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		
6.	Администратор регионального проекта	Губина Ю.Н.	Консультант отдела общего образования		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования"	

2

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		

Бюджетам не менее 80 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях. Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов. ФГБУ "Российский детско-юношеский центр" осуществлено методическое обеспечение и сопровождение деятельности субъектов Российской Федерации по проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в том числе обеспечено функционирование региональных и муниципальных координаторов системы патриотического воспитания.

1.3	Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы "Земский учитель"	-	Человек	20,0000	2024	-	-	7,0000	5,0000	4,0000	-	-	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	Нет
В рамках программы "Земский учитель" в субъектах Российской Федерации на основании заключенных трудовых договоров после проведения конкурсных отборов осуществляются единовременные компенсационные выплаты учителям.														
1.4	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам	-	Единица	10 174,00 00	2023	-	10 193, 0000	10 241, 0000	10 195, 0000	10 140, 0000	10 140, 0000	10 140, 0000	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	образовательных организаций, ежемесячно													

Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, определено на основании заявленного субъектами Российской Федерации, г. Байконуром прогнозируемого количества классов образовательных организаций с учетом комплектации на начало учебного года.

1.5	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно	-	Единица	870,0000	2023	-	887,000 0	884,000 0	895,000 0	921,000 0	921,000 0	921,000 0	Социально е обеспечен ие и иные выплаты населению	Нет
Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в учебных группах очной и очно-заочной формы обучения (в которых обучающиеся осваивают образовательные программы за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) определено на основании заявленного субъектами Российской Федерации, г. Байконуром прогнозируемого количества учебных групп образовательных организаций с учетом комплектации на начало учебного года.														
1.6	Обеспечено укомплектование учителями в государственных и	-	Единица	312,0000	2024	-	312,000 0	312,000 0	-	-	-	-	Обеспечен о привлечен ие	Нет

1.7	Обеспечена реализация персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет. Нарастающий итог	-	Процент	0,0000	2024	-	50,0000	60,0000	65,0000	70,0000	80,0000	90,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Да
К концу 2030 года 90% молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет охвачены персонализированными программами наставничества.														
1.8	Обеспечено информационное сопровождение телевизионного шоу 'Классная тема', направленного на повышение престижа профессии педагога. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	70,0000	120,000 0	170,000 0	220,000 0	270,000 0	320,000 0	Проведение информационно-коммуникационной кампании	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
С целью повышения престижа профессии педагога ежегодно осуществляется информационное сопровождение телевизионного шоу «Классная тема», к 2030 году 320 публикаций размещены в сети интернет, в том числе на сайтах общеобразовательных организациях.														

1.9	Обеспечено информационное освещение регионального и федерального этапов Всероссийского конкурса 'Учитель года России'. Настоящий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	40,0000	60,0000	80,0000	100,0000	120,0000	140,0000	Проведение информационно-коммуникационной кампании	Нет
Ежегодно осуществляется информационное освещение регионального и федерального этапов Всероссийского конкурса «Учитель года России», к 2030 году 140 публикаций размещены в сети интернет.														

0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях								
1.1	Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,00	32 451,20	43 704,50	62 231,90	62 197,50	0,00	0,00	200 585,10
1.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	32 451,20	43 704,50	62 231,90	62 197,50	0,00	0,00	200 585,10
1.1.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	32 451,20	43 704,50	62 231,90	62 197,50	0,00	0,00	200 585,10
1.1.1.1.1.	межбюджетные трансферты, из них	0,00	28 647,20	37 724,10	51 932,80	51 932,80	0,00	0,00	170 236,90
1.1.1.1.1.3.	местным бюджетам	0,00	28 647,20	37 724,10	51 932,80	51 932,80	0,00	0,00	170 236,90

1.1.1. 2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований, из них</i>	0,00	28 647,20	37 724,10	51 932,80	51 932,80	0,00	0,00	170 236,90
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,00	82 380,97	109 791,50	173 127,40	175 273,20	108 669,40	108 669,40	757 911,87
1.2.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	82 380,97	109 791,50	173 127,40	175 273,20	108 669,40	108 669,40	757 911,87
1.2.1. 1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	81 562,70	109 791,50	173 127,40	175 273,20	108 669,40	108 669,40	757 093,60
1.2.1. 1.1.	<i>межбюджетные трансферты, из них</i>	0,00	80 977,50	105 467,60	161 008,50	163 004,10	0,00	0,00	510 457,70
1.2.1. 1.1.3.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	80 977,50	105 467,60	161 008,50	163 004,10	0,00	0,00	510 457,70

1.2.1. 2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований, из них</i>	0,00	81 795,77	105 467,60	161 008,50	163 004,10	0,00	0,00	511 275,97
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Осуществлены единовременные	0,00	0,00	7 000,00	5 000,00	4 000,00	2 760,00	2 760,00	21 520,00

11

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы "Земский учитель"								
1.3.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	7 000,00	5 000,00	4 000,00	2 760,00	2 760,00	21 520,00
1.3.1. 1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	7 000,00	5 000,00	4 000,00	2 760,00	2 760,00	21 520,00
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно	0,00	2 354 808,00	2 389 301,40	2 377 844,60	2 364 033,60	0,00	0,00	9 485 987,60

1.4.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	2 354 808,00	2 389 301,40	2 377 844,60	2 364 033,60	0,00	0,00	9 485 987,60
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	2 354 808,00	2 389 301,40	2 377 844,60	2 364 033,60	0,00	0,00	9 485 987,60
1.4.1.1.1.	<i>межбюджетные трансферты, из них</i>	0,00	2 246 961,70	2 276 079,20	2 263 716,20	2 249 280,20	0,00	0,00	9 036 037,30
1.4.1.1.1.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	2 246 961,70	2 276 079,20	2 263 716,20	2 249 280,20	0,00	0,00	9 036 037,30

12

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.									
1.4.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований, из них</i>	0,00	2 246 961,70	2 276 079,20	2 263 716,20	2 249 280,20	0,00	0,00	9 036 037,30
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно	0,00	197 266,60	197 748,30	199 945,50	206 066,30	0,00	0,00	801 026,70
1.5.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	197 266,60	197 748,30	199 945,50	206 066,30	0,00	0,00	801 026,70
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	197 266,60	197 748,30	199 945,50	206 066,30	0,00	0,00	801 026,70

1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы "Земский учитель""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.2.	Мероприятие (результат) "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	4 697,60	12 552,00	20 444,40	27 747,00	37 689,10	52 878,80	57 085,30	58 789,60	68 407,50	80 462,00	92 397,30	109 791,50
1.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"	168 396,20	373 689,60	572 132,50	782 110,80	1 115 961,40	1 440 766,90	1 507 795,70	1 562 589,40	1 746 328,70	1 943 125,00	2 139 653,90	2 389 301,40
1.4.	Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"	4 218,04	26 096,80	42 458,90	58 814,98	75 771,06	115 875,97	128 591,25	129 769,91	140 817,02	157 697,59	174 569,82	197 748,30

15

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		январ.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.5.	Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	2 388,80	5 386,20	8 288,60	11 308,40	15 350,40	20 098,00	21 569,90	22 729,80	26 949,60	31 585,80	36 176,90	43 704,50

ИТОГО:	179 700,6 4	417 724,6 0	643 324,4 0	879 981,1 8	1 244 771, 96	1 629 619, 67	1 715 042, 15	1 773 878, 71	1 989 502, 82	2 219 870, 39	2 449 797, 92	2 747 545,70
--------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

16

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
 к паспорту регионального проекта
 Педагоги и наставники (Ханты-Мансийский
 автономный округ - Югра)
 План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных и муниципальных общеобразователь ных организаций, профессиональны х образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус" (при условии поступления заявок в рамках

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							межбюджетного трансферта) получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения.
1.1.1.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Сумкин В.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации в целях осуществления выплат советникам директора по воспитанию и
1.1.2.	Контрольная точка"Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	29.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими
1.1.3.	Контрольная точка"Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.1.4.	Контрольная точка"Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими
1.1.5.	Контрольная точка"Подготовлены предложения о заключении дополнительных соглашений к Соглашению"	-	10.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о подготовке предложений о заключении дополнительных соглашений к Соглашению
1.1.6.	Контрольная точка"Заключено дополнительное соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	19.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение Дополнительное соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации в целях осуществления

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.1.7.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации в целях осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.1.8.	Контрольная точка"Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	29.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.1.9.	Контрольная точка"Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.1.10.	Контрольная точка"Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими
1.1.11.	Контрольная точка"Подготовлены предложения о заключении дополнительных соглашений к Соглашению"	-	10.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о подготовке предложений о заключении дополнительных соглашений к Соглашению
1.1.12.	Контрольная точка"Заключено дополнительное соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	19.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение Дополнительное соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации в целях осуществления

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.1.13.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Сумкин В.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации в целях осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.1.14.	Контрольная точка"Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	29.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.1.15.	Контрольная точка"Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	31.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.1.16.	Контрольная точка"Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими
1.1.17.	Контрольная точка"Подготовлены предложения о заключении дополнительных соглашений к Соглашению"	-	10.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о подготовке предложений о заключении дополнительных соглашений к Соглашению
1.1.18.	Контрольная точка"Заключено дополнительное соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	19.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение Дополнительное соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации в целях осуществления

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.1.19.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации в целях осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.1.20.	Контрольная точка"Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	29.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.1.21.	Контрольная точка"Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.1.22.	Контрольная точка"Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими
1.1.23.	Контрольная точка"Подготовлены предложения о заключении дополнительных соглашений к Соглашению"	-	10.12.2028	18	20	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о подготовке предложений о заключении дополнительных соглашений к Соглашению
1.1.24.	Контрольная точка"Заключено дополнительное соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	19.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение Дополнительное соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации в целях осуществления

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.1.25.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации в целях осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.1.26.	Контрольная точка"Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	29.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.1.27.	Контрольная точка"Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.1.28.	Контрольная точка"Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими
1.1.29.	Контрольная точка"Подготовлены предложения о заключении дополнительных соглашений к Соглашению"	-	10.12.2029	24	26	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о подготовке предложений о заключении дополнительных соглашений к Соглашению
1.1.30.	Контрольная точка"Заключено дополнительное соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	19.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение Дополнительное соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации в целях осуществления

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.1.31.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации в целях осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.1.32.	Контрольная точка"Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	29.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.1.33.	Контрольная точка"Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	31.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.1.34.	Контрольная точка"Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими
1.1.35.	Контрольная точка"Подготовлены предложения о заключении дополнительных соглашений к Соглашению"	-	10.12.2030	30	32	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о подготовке предложений о заключении дополнительных соглашений к Соглашению
1.1.36.	Контрольная точка"Заключено дополнительное соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	19.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение Дополнительное соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации в целях осуществления

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.2.	Мероприятие (результат) "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аубакиров Т.Е.	Бюджетам не менее 80 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях. Проведено обучение советников

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов. ФГБУ "Российский детско-юношеский центр" осуществлено методическое обеспечение и сопровождение деятельности субъектов Российской Федерации по проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в том числе обеспечено функционирование региональных и муниципальных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу)
1.2.2.	Контрольная точка "Мониторинг реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	31.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аубакиров Т.Е.	Отчет Информационный отчет по итогам проведения мониторинга реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с
1.2.3.	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аубакиров Т.Е.	Отчет Отчет о деятельности советников директора по воспитательной работе за первое полугодие 2025

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.4.	Контрольная точка "Отчет о количестве трудоустроенных советников директоров в общеобразовательных организациях"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аубакиров Т.Е.	Отчет Отчет о количестве трудоустроенных советников директоров в общеобразовательных организациях
1.2.5.	Контрольная точка "Мониторинг реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аубакиров Т.Е.	Отчет Информационный отчет по итогам проведения мониторинга реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с
1.2.6.	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аубакиров Т.Е.	Отчет Отчет о деятельности советников директора по воспитательной работе за второе полугодие 2025
1.2.7.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Сумкин В.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр
1.2.8.	Контрольная точка"Мониторинг реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	31.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аубакиров Т.Е.	Отчет Информационный отчет по итогам проведения мониторинга реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с
1.2.9.	Контрольная точка"Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аубакиров Т.Е.	Отчет Отчет о деятельности советников директора по воспитательной работе за первое полугодие 2026
1.2.10.	Контрольная точка"Отчет о количестве трудоустроенных советников директоров в общеобразовательных	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Аубакиров Т.Е.	Отчет Отчет о количестве трудоустроенных советников директоров в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организациях"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		общеобразовательных организациях
1.2.11.	Контрольная точка"Мониторинг реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	28.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аубакиров Т.Е.	Отчет Информационный отчет по итогам проведения мониторинга реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с
1.2.12.	Контрольная точка"Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аубакиров Т.Е.	Отчет Отчет о деятельности советников директора по воспитательной работе за второе полугодие 2026
1.2.13.	Контрольная точка"Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							включено в реестр соглашений
1.2.14.	Контрольная точка "Мониторинг реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	31.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аубакиров Т.Е.	Отчет Информационный отчет по итогам проведения мониторинга реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.2.15.	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	31.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аубакиров Т.Е.	Отчет Отчет о деятельности советников директора по воспитательной работе за первое полугодие 2027
1.2.16.	Контрольная точка "Отчет о количестве трудоустроенных советников директоров в общеобразовательных организациях"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аубакиров Т.Е.	Отчет Отчет о количестве трудоустроенных советников директоров в общеобразовательных организациях
1.2.17.	Контрольная точка "Мониторинг	-	28.11.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Аубакиров Т.Е.	Отчет Информационный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		отчет по итогам проведения мониторинга реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими
1.2.18.	Контрольная точка"Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аубакиров Т.Е.	Отчет Отчет о деятельности советников директора по воспитательной работе за второе полугодие 2027
1.2.19.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях
1.2.20.	Контрольная точка"Мониторинг	-	31.05.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Аубакиров Т.Е.	Отчет Информационный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		отчет по итогам проведения мониторинга реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими
1.2.21.	Контрольная точка"Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аубакиров Т.Е.	Отчет Отчет о деятельности советников директора по воспитательной работе за первое полугодие 2028
1.2.22.	Контрольная точка"Отчет о количестве трудоустроенных советников директоров в общеобразовательных организациях"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аубакиров Т.Е.	Отчет Отчет о количестве трудоустроенных советников директоров в общеобразовательных организациях
1.2.23.	Контрольная точка"Мониторинг реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с	-	28.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Аубакиров Т.Е.	Отчет Информационный отчет по итогам проведения мониторинга реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	детскими общественными объединениями"				точками отсутствует		деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.2.24.	Контрольная точка"Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аубакиров Т.Е.	Отчет о деятельности советников директора по воспитательной работе за второе полугодие 2028
1.2.25.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по обеспечению деятельности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразователь ных организациях
1.2.26.	Контрольная точка "Мониторинг реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	31.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аубакиров Т.Е.	Отчет Информационный отчет по итогам проведения мониторинга реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с
1.2.27.	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аубакиров Т.Е.	Отчет Отчет о деятельности советников директора по воспитательной работе за первое полугодие 2029
1.2.28.	Контрольная точка "Отчет о количестве трудоустроенных советников директоров в общеобразовательных"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Аубакиров Т.Е.	Отчет Отчет о количестве трудоустроенных советников директоров в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организациях"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		общеобразовательных организациях
1.2.29.	Контрольная точка"Мониторинг реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	28.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аубакиров Т.Е.	Отчет Информационный отчет по итогам проведения мониторинга реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с
1.2.30.	Контрольная точка"Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аубакиров Т.Е.	Отчет Отчет о деятельности советников директора по воспитательной работе за второе полугодие 2029
1.2.31.	Контрольная точка"Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение Заклучено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							расходов, связанных с проведением мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразователь ных организациях
1.2.32.	Контрольная точка"Мониторинг реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	31.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аубакиров Т.Е.	Отчет Информационный отчет по итогам проведения мониторинга реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.2.33.	Контрольная точка"Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и	-	31.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Аубакиров Т.Е.	Отчет Отчет о деятельности советников директора по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	взаимодействию с детскими общественными объединениями"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		воспитательной работе за первое полугодие 2030 года
1.2.34.	Контрольная точка"Отчет о количестве трудоустроенных советников директоров в общеобразовательных организациях"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аубакиров Т.Е.	Отчет Отчет о количестве трудоустроенных советников директоров в общеобразователь ных организациях
1.2.35.	Контрольная точка"Мониторинг реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	28.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аубакиров Т.Е.	Отчет Информационный отчет по итогам проведения мониторинга реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с общественными
1.2.36.	Контрольная точка"Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аубакиров Т.Е.	Отчет Отчет о деятельности советников директора по воспитательной работе за второе полугодие 2030

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.	Мероприятие (результат) "Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы "Земский учитель""	01.01.2026	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Святченко И.В.	В рамках программы "Земский учитель" в субъектах Российской Федерации на основании заключенных трудовых договоров после проведения конкурсных
1.3.1.	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации"	-	28.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Приказ Приказ о перечне вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс
1.3.2.	Контрольная точка "Проведен вебинар с участием Минпросвещения России по организации конкурсных процедур по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Прочий тип документа Информационная справка об участии в мероприятии Минпросвещения России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2026 году"						
1.3.3.	Контрольная точка"Обеспечено участие в конкурсном отборе претендентов на право получения единовременных выплат компенсационных учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Прочий тип документа НПА по проведению конкурсных процедур в 2026 г.
1.3.4.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализация мероприятий по осуществлению единовременных выплат компенсационных учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2026 году"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Прочий тип документа Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям
1.3.5.	Контрольная точка"Обеспечена	-	25.11.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2026 году"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2026 году
1.3.6.	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Прочий тип документа Информационная справка о создании условий по закреплению привлеченных работников
1.3.7.	Контрольная точка"Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации"	-	28.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Приказ Приказ о перечне вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс
1.3.8.	Контрольная точка"Проведен вебинар с участием Минпросвещения России по организации конкурсных процедур по осуществлению	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Губина Ю.Н.	Прочий тип документа Информационная справка об участии в мероприятии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2027 году"				точками отсутствует		
1.3.9.	Контрольная точка"Обеспечено участие в конкурсном отборе претендентов на право получения единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	-	31.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Прочий тип документа НПА по проведению конкурсных процедур в 2027 г.
1.3.10.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Прочий тип документа Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2027 году"						выплат учителям
1.3.11.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2027 году"	-	25.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2027 году
1.3.12.	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Прочий тип документа Информационная справка о создании условий по закреплению привлеченных работников
1.3.13.	Контрольная точка"Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации"	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Губина Ю.Н.	Приказ Приказ о перечне вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.14.	Контрольная точка"Проведен вебинар с участием Минпросвещения России по организации конкурсных процедур по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2028 году"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Прочий тип документа Информационная справка об участии в мероприятии Минпросвещения России
1.3.15.	Контрольная точка"Обеспечено участие в конкурсном отборе претендентов на право получения единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Прочий тип документа НПА по проведению конкурсных процедур в 2028 г.
1.3.16.	Контрольная точка"Проведен	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Губина Ю.Н.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2028 году"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям
1.3.17.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2028 году"	-	25.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2028 году
1.3.18.	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Прочий тип документа Информационная справка о создании условий по закреплению привлеченных работников

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							на рабочих местах
1.4.	Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Байконуром прогнозируемого количества классов образовательных организаций с учетом комплектации на
1.4.1.	Контрольная точка"Совещание с руководителями муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования по вопросу реализации результата 'Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций' в 2025 году"	-	15.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Устюгова Н.П.	Отчет Информационный отчет о проведении совещания
1.4.2.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных
1.4.3.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	29.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала
1.4.4.	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по
1.4.5.	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по
1.4.6.	Контрольная точка "Подготовлены"	-	10.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о подготовке предложений

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предложения о заключении дополнительных соглашений к Соглашению"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		о заключении дополнительных соглашений к Соглашению
1.4.7.	Контрольная точка"Совещание с руководителями муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования по вопросу реализации результата 'Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций' в 2026 году"	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Устюгова Н.П.	Отчет Информационный отчет о проведении совещания
1.4.8.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных
1.4.9.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	29.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							по итогам I квартала 2025 года в ГИИС «Электронный
1.4.10.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	30.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по
1.4.11.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	29.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по
1.4.12.	Контрольная точка"Подготовлены предложения о заключении дополнительных соглашений к Соглашению"	-	10.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о подготовке предложений о заключении дополнительных соглашений к

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		Соглашению
1.4.13.	Контрольная точка"Совещание с руководителями муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования по вопросу реализации результата 'Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций' в 2027 году"	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Информационный отчет о проведении совещания
1.4.14.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных
1.4.15.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	29.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.16.	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по
1.4.17.	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	28.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по
1.4.18.	Контрольная точка "Подготовлены предложения о заключении дополнительных соглашений к Соглашению"	-	10.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о подготовке предложений о заключении дополнительных соглашений к Соглашению
1.4.19.	Контрольная точка "Совещание с руководителями муниципальных	-	15.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Устюгова Н.П.	Отчет Информационный отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	органов, осуществляющих управление в сфере образования по вопросу реализации результата 'Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций' в 2028 году"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		совещания
1.4.20.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных
1.4.21.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	27.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по
1.4.22.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала
1.4.23.	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала
1.4.24.	Контрольная точка "Подготовлены предложения о заключении дополнительных соглашений к Соглашению"	-	10.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет о подготовке предложений о заключении дополнительных соглашений к Соглашению в
1.4.25.	Контрольная точка "Совещание с руководителями муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования по вопросу реализации результата"	-	15.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Устюгова Н.П.	Отчет Информационный отчет о проведении совещания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	'Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций' в 2029 году"				точками отсутствует		
1.4.26.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.4.27.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по
1.4.28.	Контрольная точка"Выплаты	-	30.07.2029	Взаимосвязь с иными	27	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	осуществлены"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по
1.4.29.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	30.10.2029	26	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по
1.4.30.	Контрольная точка"Подготовлены предложения о заключении дополнительных соглашений к Соглашению"	-	10.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о подготовке предложений о заключении дополнительных соглашений к Соглашению
1.4.31.	Контрольная точка"Совещание с руководителями муниципальных органов, осуществляющих	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	41	Устюгова Н.П.	Отчет Информационный отчет о проведении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	управление в сфере образования по вопросу реализации результата 'Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций' в 2030 году"			контрольными точками отсутствует			
1.4.32.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.4.33.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	29.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	34	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							«Электронный бюджет»
1.4.34.	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.07.2030	33	35	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по
1.4.35.	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.10.2030	34	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по
1.4.36.	Контрольная точка "Подготовлены предложения о заключении дополнительных соглашений к Соглашению"	-	10.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о подготовке предложений о заключении дополнительных соглашений к Соглашению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.	Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образовательные программы за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) определено на основании заявленного субъектами Российской Федерации, г. Байконуром прогнозируемого количества учебных групп
1.5.1.	Контрольная точка"Совещание с руководителями образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования по вопросу реализации результата 'Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций' в 2025 году"	-	15.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Информационный отчет о проведении совещания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.2.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2025	07	04	Сумкин В.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу)
1.5.3.	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по
1.5.4.	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.5.	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации представлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по
1.5.6.	Контрольная точка "Подготовлены предложения о заключении дополнительных соглашений к Соглашению в 2025 году"	-	10.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о подготовке предложений о заключении дополнительных соглашений к Соглашению в
1.5.7.	Контрольная точка "Совещание с руководителями образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования по вопросу реализации результата 'Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Устюгова Н.П.	Отчет Информационный отчет о проведении совещания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работникам образовательных организаций' в 2026 году"						
1.5.8.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)
1.5.9.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	29.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по
1.5.10.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	30.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							электронного документа по итогам I квартала 2026 года в ГИИС «Электронный
1.5.11.	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по
1.5.12.	Контрольная точка "Подготовлены предложения о заключении дополнительных соглашений к Соглашению в 2026 году"	-	10.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о подготовке предложений о заключении дополнительных соглашений к Соглашению в
1.5.13.	Контрольная точка "Совещание с руководителями образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования по вопросу реализации результата 'Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Информационный отчет о проведении совещания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций' в 2027 году"						
1.5.14.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2027	07	04	Сумкин В.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)
1.5.15.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	29.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по
1.5.16.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	29.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итомам I I квартала
1.5.17.	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	28.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по
1.5.18.	Контрольная точка "Подготовлены предложения о заключении дополнительных соглашений к Соглашению в 2027 году"	-	10.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о подготовке предложений о заключении дополнительных соглашений к Соглашению в
1.5.19.	Контрольная точка "Совещание с руководителями образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования по вопросу реализации результата	-	15.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Информационный отчет о проведении совещания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	'Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций' в 2028 году"						
1.5.20.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2028	07	04	Сумкин В.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)
1.5.21.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	27.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по
1.5.22.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I I квартала
1.5.23.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	31.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по
1.5.24.	Контрольная точка"Подготовлены предложения о заключении дополнительных соглашений к Соглашению в 2028 году"	-	10.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о подготовке предложений о заключении дополнительных соглашений к Соглашению в
1.5.25.	Контрольная точка"Совещание с руководителями образовательных организаций, реализующих программы среднего	-	20.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Устюгова Н.П.	Отчет Информационный отчет о проведении совещания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	профессионального образования по вопросу реализации результата 'Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций' в 2029 году"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.5.26.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.5.27.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	16	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							«Электронный бюджет»
1.5.28.	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.07.2029	15	17	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по
1.5.29.	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.10.2029	16	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по
1.5.30.	Контрольная точка "Подготовлены предложения о заключении дополнительных соглашений к Соглашению в 2029 году"	-	10.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о подготовке предложений о заключении дополнительных соглашений к Соглашению в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.31.	Контрольная точка"Совещание с руководителями образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования по вопросу реализации результата 'Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций' в 2030 году"	-	20.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Информационный отчет о проведении совещания
1.5.32.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.5.33.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	29.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	21	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2030 года в ГИИС
1.5.34.	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.07.2030	19	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по
1.5.35.	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	31.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по
1.5.36.	Контрольная точка "Подготовлены предложения о заключении"	-	10.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о подготовке предложений о заключении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	дополнительных соглашений к Соглашению в 2030 году"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		дополнительных соглашений к Соглашению в 2030 году
1.6.	Мероприятие (результат) "Обеспечено укомплектование учителями в государственных и муниципальных общеобразовательных организаций"	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Реализован комплекс мер, направленных на укомплектование учителями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
1.6.1.	Контрольная точка "Мониторинг кадрового обеспечения образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	-	15.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга кадрового обеспечения образовательных организаций Ханты-Мансийского
1.6.2.	Контрольная точка "Мониторинг потребности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в	-	30.04.2025	05	07	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подготовке педагогических кадров по образовательным программам высшего образования"						Мониторинг потребности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в подготовке педагогических кадров по образовательным программам
1.6.3.	Контрольная точка"Информирование выпускников педагогических специальностей образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования автономного округа о вакансиях"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет о проведении информирования выпускников педагогических специальностей образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования автономного округа
1.6.4.	Контрольная точка"Размещены предложения о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования на цифровой платформе 'Работа в России'"	-	30.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Справка Информационная справка о количестве размещенных предложений о целевом обучении по образовательным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							программам среднего профессионального и высшего образования на цифровой
1.6.5.	Контрольная точка"Обеспечены выплаты выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, переехавших в сельские поселения для работы в образовательных организациях"	-	27.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Справка Информационная справка об обеспечении выплат выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, переехавших в сельские поселения для
1.6.6.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении укомплектования государственных и муниципальных общеобразовательных организаций учителями в 2025 году"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационный отчет об обеспечении укомплектования государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
1.6.7.	Контрольная точка"Мониторинг	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными	06	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	кадрового обеспечения образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			аналитический отчет по итогам мониторинга кадрового обеспечения образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного
1.6.8.	Контрольная точка"Мониторинг потребности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в подготовке педагогических кадров по образовательным программам высшего образования"	-	30.04.2026	05	07	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга Мониторинг потребности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в подготовке педагогических кадров по
1.6.9.	Контрольная точка"Информирование выпускников педагогических специальностей образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования автономного округа о вакансиях"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет о проведении информирования выпускников педагогических специальностей образовательных организаций среднего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							профессионального и высшего образования автономного округа о
1.6.10.	Контрольная точка"Размещены предложения о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования на цифровой платформе "Работа в России"	-	30.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Справка Информационная справка о количестве размещенных предложений о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования на
1.6.11.	Контрольная точка"Обеспечены выплаты выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, переехавших в сельские поселения для работы в образовательных организациях"	-	27.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Справка Информационная справка об обеспечении выплат выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, переехавших в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образовательных организациях
1.6.12.	Контрольная точка "Отчет об обеспечении укомплектования государственных и муниципальных общеобразовательных организаций учителями в 2026 году"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационный отчет об обеспечении укомплектования государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
1.7.	Мероприятие (результат) "Обеспечена реализация персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	К концу 2030 года 90% молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет охвачены персонализированными
1.7.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга реализации персонализированных программ наставничества

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет
1.7.2.	Контрольная точка "Проведен опрос (исследование) для молодых педагогов 'Сопровождение и поддержка профессионального развития молодого учителя Югры' (в том числе оценка эффективности наставничества)"	-	20.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведения опрос (исследование) для молодых педагогов
1.7.3.	Контрольная точка "Проведен мониторинг обеспечения поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе в первые три года (в том числе в форме наставничества)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведения мониторинга обеспечения поддержки и сопровождения педагогических работников в
1.7.4.	Контрольная точка "Проведен региональный Конкурса моделей наставничества педагогических работников Югры, в том числе молодых педагогов в возрасте до 35 лет"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационный отчет по итогам проведения регионального конкурса моделей наставничества

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							работников Югры
1.7.5.	Контрольная точка"Проведен мониторинг внедрения системы наставничества педагогических работников образовательных организаций"	-	30.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет с результатами мониторинга о внедрении системы наставничества педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, и образовательных программ среднего профессионального
1.7.6.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга реализации персонализированных программ наставничества

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							педагогов общеобразователь ных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет
1.7.7.	Контрольная точка"Проведено совещание с руководителями муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам методического сопровождения и координации реализации регионального проекта в 2026 году"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Губина Ю.Н.	Отчет Информационный отчет о проведении совещания
1.7.8.	Контрольная точка"Проведен опрос (исследование) для молодых педагогов 'Сопровождение и поддержка профессионального развития молодого учителя Югры (в том числе оценка эффективности наставничества)'"	-	29.05.2026	04	06	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-а налитический отчет по итогам проведения опрос (исследование) для молодых педагогов
1.7.9.	Контрольная точка"Проведен мониторинг обеспечения поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе в первые три года (в том числе в	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-а налитический отчет по итогам проведения мониторинга обеспечения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	форме наставничества)"						педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе в первые три года
1.7.10.	Контрольная точка"Проведен региональный Конкурса моделей наставничества педагогических работников Югры, в том числе молодых педагогов в возрасте до 35 лет"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационный отчет по итогам проведения регионального конкурса моделей наставничества педагогических
1.7.11.	Контрольная точка"Проведен мониторинг внедрения системы наставничества педагогических работников образовательных организаций"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет с результатами мониторинга о внедрении системы наставничества педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, и образовательных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							программ среднего профессионального образования
1.7.12.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга реализации персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 25 лет
1.7.13.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга реализации персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 25 лет
1.7.14.	Контрольная точка"Проведен	-	20.05.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	опрос (исследование) для молодых педагогов 'Сопровождение и поддержка профессионального развития молодого учителя Югры (в том числе оценка эффективности наставничества)'"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		аналитический отчет по итогам проведения опрос (исследование) для молодых педагогов
1.7.15.	Контрольная точка"Проведен мониторинг обеспечения поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе в первые три года (в том числе в форме наставничества)"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведения мониторинга обеспечения поддержки и сопровождения педагогических работников в
1.7.16.	Контрольная точка"Проведен региональный Конкурса моделей наставничества педагогических работников Югры, в том числе молодых педагогов в возрасте до 35 лет"	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационный отчет по итогам проведения регионального конкурса моделей наставничества педагогических
1.7.17.	Контрольная точка"Проведен мониторинг внедрения системы наставничества педагогических работников образовательных	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет с результатами мониторинга о внедрении системы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организаций"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		наставничества педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, и образовательных программ среднего профессионального образования
1.7.18.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга реализации персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет
			31.03.2028				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.19.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга реализации персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет
1.7.20.	Контрольная точка"Проведен опрос (исследование) для молодых педагогов 'Сопровождение и поддержка профессионального развития молодого учителя Югры (в том числе оценка эффективности наставничества)'"	-	20.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведения опрос (исследование) для молодых педагогов
1.7.21.	Контрольная точка"Проведен мониторинг обеспечения поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе в первые три года (в том числе в форме наставничества)"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведения мониторинга обеспечения поддержки и сопровождения педагогических

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							35 лет, в том числе в первые три года.
1.7.22.	Контрольная точка"Проведен региональный Конкурса моделей наставничества педагогических работников Югры, в том числе молодых педагогов в возрасте до 35 лет"	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационный отчет по итогам проведения регионального конкурса моделей наставничества педагогических
1.7.23.	Контрольная точка"Проведен мониторинг внедрения системы наставничества педагогических работников образовательных организаций"	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет с результатами мониторинга о внедрении системы наставничества педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, и образовательных программ среднего профессионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образования.
1.7.24.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга реализации персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет
1.7.25.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга реализации персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет
1.7.26.	Контрольная точка"Проведен опрос (исследование) для молодых педагогов	-	20.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	'Сопровождение и поддержка профессионального развития молодого учителя Югры (в том числе оценка эффективности наставничества)'"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		(исследование) для молодых педагогов.
1.7.27.	Контрольная точка"Проведен мониторинг обеспечения поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе в первые три года (в том числе в форме наставничества)"	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведения мониторинга обеспечения поддержки и сопровождения педагогических работников в
1.7.28.	Контрольная точка"Проведен региональный Конкурса моделей наставничества педагогических работников Югры, в том числе молодых педагогов в возрасте до 35 лет"	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационный отчет по итогам проведения регионального конкурса моделей наставничества педагогических
1.7.29.	Контрольная точка"Проведен мониторинг внедрения системы наставничества педагогических работников образовательных организаций"	-	30.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет с результатами мониторинга о внедрении системы наставничества педагогических

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразователь ных программ, и образовательных программ среднего профессионального образования
1.7.30.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга реализации персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет
1.7.31.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		итогам мониторинга реализации персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет
1.7.32.	Контрольная точка"Проведен опрос (исследование) для молодых педагогов 'Сопровождение и поддержка профессионального развития молодого учителя Югры (в том числе оценка эффективности наставничества)'"	-	20.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведения опрос (исследование) для молодых педагогов.
1.7.33.	Контрольная точка"Проведен мониторинг обеспечения поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе в первые три года (в том числе в форме наставничества)"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведения мониторинга обеспечения поддержки и сопровождения педагогических работников в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.34.	Контрольная точка"Проведен региональный Конкурса моделей наставничества педагогических работников Югры, в том числе молодых педагогов в возрасте до 35 лет"	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационный отчет по итогам проведения регионального конкурса моделей наставничества педагогических
1.7.35.	Контрольная точка"Проведен мониторинг внедрения системы наставничества педагогических работников образовательных организаций"	-	30.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет с результатами мониторинга о внедрении системы наставничества педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, и образовательных программ среднего профессионального
1.7.36.	Контрольная точка"Проведен	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		аналитический отчет по итогам мониторинга реализации персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет
1.8.	Мероприятие (результат) "Обеспечено информационное сопровождение телевизионного шоу 'Классная тема', направленного на повышение престижа профессии педагога"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	С целью повышения престижа профессии педагога ежегодно осуществляется информационное сопровождение телевизионного шоу «Классная тема», к 2030 году 320 публикаций размещены в сети интернет, в том числе на сайтах ~~общеобразовательных~~
1.8.1.	Контрольная точка"Разработан и утвержден медиаплан популяризации проекта 'Классная	-	15.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Губина Ю.Н.	Приказ Медиаплан популяризации проекта «Классная тема» на 2025

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	тема!" на 2025 год"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		год»
1.8.2.	Контрольная точка"Информационное сопровождение проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу 'Классная тема' на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций"	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет о проведении мониторинга информационного сопровождения проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу «Классная тема» на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций
1.8.3.	Контрольная точка"Информационная компания о реализации проекта Министерства просвещения РФ 'Классная тема!' в 2025 году и начале отборочного тура"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет о проведении информационной компании
1.8.4.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве педагогов подавших заявки для участия в телевизионном шоу 'Классная тема'"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет о количестве педагогов подавших заявки для участия в телевизионном шоу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.8.5.	Контрольная точка "Информационное сопровождение проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу 'Классная тема' на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет о проведении мониторинга информационного сопровождения проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу «Классная тема» на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций
1.8.6.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации медиаплана популяризации проекта 'Классная тема!' в 2025 году"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет о реализации медиаплана популяризации проекта «Классная тема!» в 2025 году
1.8.7.	Контрольная точка "Разработан и утвержден медиаплан популяризации проекта 'Классная тема!' на 2026 год"	-	15.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Приказ Медиаплан популяризации проекта «Классная тема!» на 2026 год»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.8.	Контрольная точка"Информационное сопровождение проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу 'Классная тема' на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет о проведении мониторинга информационного сопровождения проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу «Классная тема» на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций
1.8.9.	Контрольная точка"Информационная компания о реализации проекта Министерства просвещения РФ 'Классная тема!' в 2026 году и начале отборочного тура"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет о проведении информационной компании
1.8.10.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве педагогов подавших заявки для участия в телевизионном шоу 'Классная тема'"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет о количестве педагогов подавших заявки для участия в телевизионном шоу «Классная тема»
1.8.11.	Контрольная точка"Информационное	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Губина Ю.Н.	Отчет о проведении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сопровождение проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу 'Классная тема' на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мониторинга информационного сопровождения проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу «Классная тема» на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций
1.8.12.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации медиаплана популяризации проекта 'Классная тема!' в 2026 году"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет о реализации медиаплана популяризации проекта «Классная тема!» в 2026 году.
1.8.13.	Контрольная точка"Разработан и утвержден медиаплан популяризации проекта 'Классная тема!' на 2027 год"	-	15.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Приказ Медиаплан популяризации проекта «Классная тема!» на 2027 год».
1.8.14.	Контрольная точка"Информационное сопровождение проведения уроков педагогов - победителей	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Губина Ю.Н.	Отчет о проведении мониторинга информационного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	телевизионного шоу 'Классная тема' на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		сопровождения проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу «Классная тема» на официальных сайтах органов местного самоуправления и
1.8.15.	Контрольная точка"Информационная компания о реализации проекта Министерства просвещения РФ 'Классная тема!' в 2027 году и начале отборочного тура"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет о проведении информационной компании.
1.8.16.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве педагогов подавших заявки для участия в телевизионном шоу 'Классная тема'"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет о количестве педагогов подавших заявки для участия в телевизионном шоу «Классная
1.8.17.	Контрольная точка"Информационное сопровождение проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу 'Классная тема' на официальных сайтах	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет о проведении мониторинга информационного сопровождения проведения уроков

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	органов местного самоуправления и образовательных организаций"						педагогов - победителей телевизионного шоу «Классная тема» на официальных сайтах органов местного самоуправления и
1.8.18.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации медиаплана популяризации проекта 'Классная тема!' в 2027 году"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет о реализации медиаплана популяризации проекта «Классная тема!» в 2027 году
1.8.19.	Контрольная точка"Разработан и утвержден медиаплан популяризации проекта 'Классная тема!' на 2028 год"	-	15.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Приказ Медиаплан популяризации проекта «Классная тема!» на 2028 год»
1.8.20.	Контрольная точка"Информационное сопровождение проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу 'Классная тема' на официальных сайтах органов местного самоуправления и	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет о проведении мониторинга информационного сопровождения проведения уроков педагогов - победителей телевизионного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образовательных организаций"						«Классная тема» на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций
1.8.21.	Контрольная точка"Информационная компания о реализации проекта Министерства просвещения РФ 'Классная тема!' в 2028 году и начале отборочного тура"	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет о проведении информационной компании
1.8.22.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве педагогов подавших заявки для участия в телевизионном шоу 'Классная тема'"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет о количестве педагогов подавших заявки для участия в телевизионном шоу «Классная
1.8.23.	Контрольная точка"Информационное сопровождение проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу 'Классная тема' на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет о проведении мониторинга информационного сопровождения проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу «Классная тема» на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							органов местного самоуправления и образовательных организаций
1.8.24.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации медиаплана популяризации проекта 'Классная тема!' в 2028 году"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет о реализации медиаплана популяризации проекта «Классная тема!» в 2028 году
1.8.25.	Контрольная точка"Разработан и утвержден медиаплан популяризации проекта 'Классная тема!' на 2029 год"	-	15.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Приказ Медиаплан популяризации проекта «Классная тема!» на 2029 год»
1.8.26.	Контрольная точка"Информационное сопровождение проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу 'Классная тема' на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет о проведении мониторинга информационного сопровождения проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу «Классная тема» на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образовательных организаций
1.8.27.	Контрольная точка "Информационная компания о реализации проекта Министерства просвещения РФ 'Классная тема!' в 2029 году и начале отборочного тура"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет о проведении информационной компании
1.8.28.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о количестве педагогов подавших заявки для участия в телевизионном шоу 'Классная тема'"	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет о количестве педагогов подавших заявки для участия в телевизионном шоу «Классная
1.8.29.	Контрольная точка "Информационное сопровождение проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу 'Классная тема' на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет о проведении мониторинга информационного сопровождения проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу «Классная тема» на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.30.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации медиаплана популяризации проекта 'Классная тема!' в 2029 году"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет о реализации медиаплана популяризации проекта «Классная тема!» в 2029 году
1.8.31.	Контрольная точка"Разработан и утвержден медиаплан популяризации проекта 'Классная тема!' на 2030 год"	-	15.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Приказ Медиаплан популяризации проекта «Классная тема!» на 2030 год»
1.8.32.	Контрольная точка"Информационное сопровождение проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу 'Классная тема' на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций"	-	30.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет о проведении мониторинга информационного сопровождения проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу «Классная тема» на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций
1.8.33.	Контрольная точка"Информационная	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет о проведении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	компания о реализации проекта Министерства просвещения РФ 'Классная тема!' в 2030 году и начале отборочного тура"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		информационной компании
1.8.34.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве педагогов подавших заявки для участия в телевизионном шоу 'Классная тема'"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет о количестве педагогов подавших заявки для участия в телевизионном шоу «Классная
1.8.35.	Контрольная точка"Информационное сопровождение проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу 'Классная тема' на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет о проведении мониторинга информационного сопровождения проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу «Классная тема» на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных
1.8.36.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации медиаплана популяризации проекта 'Классная тема!' в 2030 году"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет о реализации медиаплана популяризации проекта «Классная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		году
1.9.	Мероприятие (результат) "Обеспечено информационное освещение регионального и федерального этапов Всероссийского конкурса 'Учитель года России'"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Ежегодно осуществляется информационное освещение регионального и федерального этапов Всероссийского конкурса «Учитель года России», к 2030 году 140
1.9.1.	Контрольная точка "Разработан и утвержден медиаплан освещения проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России' на 2025 год"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Приказ Утвержден медиаплан освещения проведения регионального этапа Всероссийского конкурса
1.9.2.	Контрольная точка "Информационное освещение проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России'"	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет о информационном освещении проведения регионального этапа Всероссийского конкурса

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9.3.	Контрольная точка "Организационно-методическое сопровождение победителя регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России'"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет об организационно-методическом сопровождении победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года
1.9.4.	Контрольная точка "Информационное освещение заключительного этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России' на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет по результатам информационного освещения заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» на официальных сайтах органов местного самоуправления и
1.9.5.	Контрольная точка "Организационно-методическое сопровождение победителя регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России'"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет об организационно-методическом сопровождении победителя регионального этапа Всероссийского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							конкурса «Учитель года России»
1.9.6.	Контрольная точка"Обеспечено информационное освещение Всероссийского конкурса 'Учитель года России' в 2025 году"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет об обеспечении информационного освещения Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2025
1.9.7.	Контрольная точка"Разработан и утвержден медиаплан освещения проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России' на 2026 год"	-	28.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Приказ Утвержден медиаплан освещения проведения регионального этапа Всероссийского конкурса
1.9.8.	Контрольная точка"Информационное освещение проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России'"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет о информационном освещении проведения регионального этапа Всероссийского конкурса
1.9.9.	Контрольная точка"Организационно-методическое сопровождение победителя регионального этапа	-	30.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Губина Ю.Н.	Отчет об организационно-методическом сопровождении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всероссийского конкурса 'Учитель года России'" конкурса			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года
1.9.10.	Контрольная точка"Информационное освещение заключительного этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России' на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет по результатам информационного освещения заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций"
1.9.11.	Контрольная точка"Организационно-методическое сопровождение победителя регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России'" конкурса	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет об организационно-методическом сопровождении победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года
1.9.12.	Контрольная точка"Обеспечено информационное освещение	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Губина Ю.Н.	Отчет об обеспечении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всероссийского конкурса 'Учитель года России' в 2026 году"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		информационного освещения Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2026
1.9.13.	Контрольная точка"Разработан и утвержден медиаплан освещения проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России' на 2027 год"	-	28.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Приказ Утвержден медиаплан освещения проведения регионального этапа Всероссийского конкурса
1.9.14.	Контрольная точка"Информационное освещение проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России'"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет о информационном освещении проведения регионального этапа Всероссийского конкурса
1.9.15.	Контрольная точка"Организационно-методиче ское сопровождение победителя регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России'"	-	30.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет об организационно-м етодическом сопровождении победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9.16.	Контрольная точка "Информационное освещение заключительного этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России' на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет по результатам информационного освещения заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» на официальных сайтах органов местного самоуправления и
1.9.17.	Контрольная точка "Организационно-методическое сопровождение победителя регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России'"	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет об организационно-методическом сопровождении победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года
1.9.18.	Контрольная точка "Обеспечено информационное освещение Всероссийского конкурса 'Учитель года России' в 2027 году"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет об обеспечении информационного освещения Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2027

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9.19.	Контрольная точка "Разработан и утвержден медиаплан освещения проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России' на 2028 год"	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Приказ Утвержден медиаплан освещения проведения регионального этапа Всероссийского конкурса
1.9.20.	Контрольная точка "Информационное освещение проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России'"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет о информационном освещении проведения регионального этапа Всероссийского конкурса
1.9.21.	Контрольная точка "Организационно-методическое сопровождение победителя регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России'"	-	30.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет об организационно-методическом сопровождении победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года
1.9.22.	Контрольная точка "Информационное освещение заключительного этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России' на	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет по результатам информационного освещения заключительного этапа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций"				точками отсутствует		Всероссийского конкурса «Учитель года России» на официальных сайтах органов местного самоуправления и
1.9.23.	Контрольная точка"Организационно-методическое сопровождение победителя регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России'"	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет об организационно-методическом сопровождении победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года
1.9.24.	Контрольная точка"Обеспечено информационное освещение Всероссийского конкурса 'Учитель года России' в 2028 году"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет об обеспечении информационного освещения Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2028
1.9.25.	Контрольная точка"Разработан и утвержден медиаплан освещения проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России' на 2029	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Губина Ю.Н.	Приказ Утвержден медиаплан освещения проведения регионального этапа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	год"				точками отсутствует		конкурса «Учитель года России» на 2029
1.9.26.	Контрольная точка"Информационное освещение проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России'"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет о информационном освещении проведения регионального этапа Всероссийского конкурса
1.9.27.	Контрольная точка"Организационно-методическое сопровождение победителя регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России'"	-	30.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет об организационно-методическом сопровождении победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года
1.9.28.	Контрольная точка"Информационное освещение заключительного этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России' на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет по результатам информационного освещения заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» на официальных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образовательных организаций
1.9.29.	Контрольная точка"Организационно-методическое сопровождение победителя регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России'"	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет об организационно-методическом сопровождении победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года
1.9.30.	Контрольная точка"Обеспечено информационное освещение Всероссийского конкурса 'Учитель года России' в 2029 году"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет об обеспечении информационного освещения Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2029
1.9.31.	Контрольная точка"Разработан и утвержден медиаплан освещения проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России' на 2030 год"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Приказ Утвержден медиаплан освещения проведения регионального этапа Всероссийского конкурса
1.9.32.	Контрольная точка"Информационное	-	30.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет о информационном

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	освещение проведения регионального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		освещении проведения регионального этапа Всероссийского конкурса
1.9.33.	Контрольная точка"Организационно-методиче ское сопровождение победителя регионального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России"	-	30.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет об организационно-м етодическом сопровождении победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года
1.9.34.	Контрольная точка"Информационное освещение заключительного этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России" на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет по результатам информационного освещения заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» на официальных сайтах органов местного
1.9.35.	Контрольная точка"Организационно-	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет об организационно-

1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Человек	200	2024	-	219,00	374,00	374,00	374,00	374,00	374,00
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Человек	0	2024	-	194,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
1.1.3.	<i>Белоярский муниципальный район</i>	Человек	0	2024	-	4,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
1.1.4.	<i>Югорск</i>	Человек	0	2024	-	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.1.5.	<i>Ханты-Мансийский муниципальный район</i>	Человек	0	2024	-	2,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
1.1.6.	<i>Ханты-Мансийск</i>	Человек	0	2024	-	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1.1.7.											

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Урай</i>	Человек	0	2024	-	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
1.1.8.	<i>Сургутский муниципальный район</i>	Человек	0	2024	-	17,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
1.1.9.	<i>Сургут</i>	Человек	0	2024	-	37,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
1.1.10.	<i>Радужный</i>	Человек	0	2024	-	3,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

1.1.11.	<i>Пыть-Ях</i>	Человек	0	2024	-	2,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
1.1.12.	<i>Покачи</i>	Человек	0	2024	-	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.1.13.	<i>Октябрьский муниципальный район</i>	Человек	0	2024	-	9,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
1.1.14.	<i>Советский муниципальный район</i>	Человек	0	2024	-	2,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
1.1.15.	<i>Нижневартовский муниципальный район</i>	Человек	0	2024	-	2,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
1.1.16.	<i>Нягань</i>	Человек	0	2024	-	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
1.1.17.	<i>Когалым</i>	Человек	0	2024	-	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.18.	<i>Кондинский муниципальный район</i>	Человек	0	2024	-	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
1.1.19.	<i>Лангепас</i>	Человек	0	2024	-	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
1.1.20.	<i>Березовский муниципальный район</i>	Человек	0	2024	-	3,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
1.1.21.	<i>Нефтеюганск</i>	Человек	0	2024	-	16,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00

1.1.22.	<i>Нефтеюганский муниципальный район</i>	Человек	0	2024	-	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
1.1.23.	<i>Нижневартовск</i>	Человек	0	2024	-	24,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
1.1.24.	<i>Мегион</i>	Человек	0	2024	-	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
1.2.	Мероприятие (результат) "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"										
1.2.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	142	2023	-	142,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

124

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2023	-	142,00	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00
1.2.3.	<i>Покачи</i>	Единица	0	2023	-	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.2.4.	<i>Ханты-Мансийский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	1,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
1.2.5.	<i>Ханты-Мансийск</i>	Единица	0	2023	-	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1.2.6.	<i>Урай</i>	Единица	0	2023	-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

1.2.7.	<i>Сургутский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	15,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
1.2.8.	<i>Сургут</i>	Единица	0	2023	-	37,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
1.2.9.	<i>Советский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	1,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
1.2.10.	<i>Радужный</i>	Единица	0	2023	-	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.2.11.	<i>Пыть-Ях</i>	Единица	0	2023	-	2,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
1.2.12.	<i>Октябрьский муниципальный</i>	Единица	0	2023	-	7,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>район</i>										
1.2.13.	<i>Югорск</i>	Единица	0	2023	-	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.2.14.	<i>Нижневартовский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	2,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
1.2.15.	<i>Нижневартовск</i>	Единица	0	2023	-	21,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
1.2.16.	<i>Нефтеюганский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	4,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
1.2.17.	<i>Нефтеюганск</i>	Единица	0	2023	-	7,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

1.2.18.	<i>Мегион</i>	Единица	0	2023	-	3,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
1.2.19.	<i>Лангепас</i>	Единица	0	2023	-	2,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
1.2.20.	<i>Кондинский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	6,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,0 0
1.2.21.	<i>Когалым</i>	Единица	0	2023	-	2,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
1.2.22.	<i>Березовский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	2,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,0 0

126

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.23.	<i>Белоярский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	2,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,0 0
1.2.24.	<i>Нягань</i>	Единица	0	2023	-	2,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
1.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"										
1.3.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	10174	2023	-	10 193,00	10 241,0 0	10 195,00	10 140,0 0	10 140,0 0	10 1 40,0 0
1.3.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2023	-	9 708,00	9 737,00	9 688,00	9 631,00	9 631,00	9 63 1,00

1.3.3.	<i>Пыть-Ях</i>	Единица	0	2023	-	225,00	227,00	230,00	232,00	232,00	232,00
1.3.4.	<i>Радужный</i>	Единица	0	2023	-	215,00	217,00	216,00	216,00	216,00	216,00
1.3.5.	<i>Советский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	278,00	277,00	276,00	275,00	275,00	275,00
1.3.6.	<i>Югорск</i>	Единица	0	2023	-	182,00	183,00	182,00	180,00	180,00	180,00
1.3.7.	<i>Урай</i>	Единица	0	2023	-	212,00	211,00	206,00	198,00	198,00	198,00

127

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.8.	<i>Ханты-Мансийск</i>	Единица	0	2023	-	621,00	625,00	631,00	632,00	632,00	632,00
1.3.9.	<i>Ханты-Мансийский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	224,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00
1.3.10.	<i>Покачи</i>	Единица	0	2023	-	90,00	84,00	81,00	79,00	79,00	79,00
1.3.11.	<i>Сургутский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	793,00	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00
1.3.12.	<i>Октябрьский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	277,00	283,00	283,00	282,00	282,00	282,00
1.3.13.	<i>Сургут</i>	Единица	0	2023	-	2 327,00	2 323,00	2 301,00	2 276,00	2 276,00	2 276,00

1.3.14.	<i>Нижневартовский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	245,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
1.3.15.	<i>Нижневартовск</i>	Единица	0	2023	-	1 417,00	1 430,00	1 428,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00
1.3.16.	<i>Нефтеюганский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	249,00	251,00	249,00	247,00	247,00	247,00
1.3.17.	<i>Нефтеюганск</i>	Единица	0	2023	-	585,00	598,00	597,00	595,00	595,00	595,00

128

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.18.	<i>Мегион</i>	Единица	0	2023	-	273,00	271,00	269,00	268,00	268,00	268,00
1.3.19.	<i>Лангепас</i>	Единица	0	2023	-	220,00	219,00	217,00	216,00	216,00	216,00
1.3.20.	<i>Кондинский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	244,00	241,00	235,00	229,00	229,00	229,00
1.3.21.	<i>Когалым</i>	Единица	0	2023	-	323,00	314,00	313,00	312,00	312,00	312,00
1.3.22.	<i>Березовский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	203,00	204,00	203,00	203,00	203,00	203,00
1.3.23.	<i>Белоярский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	186,00	185,00	184,00	182,00	182,00	182,00
1.3.24.	<i>Нягань</i>	Единица	0	2023	-	319,00	322,00	315,00	305,00	305,00	305,00

1.4.	Мероприятие (результат) "Обеспечена реализация персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет"										
1.4.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Процент	0	2024	-	50,00	60,00	65,00	70,00	80,00	90,00
1.4.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Процент	0	2024	-	-	60,00	65,00	70,00	80,00	90,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.3.	<i>Покачи</i>	Процент	0	2024	-	-	60,00	65,00	70,00	80,00	90,00
1.4.4.	<i>Пыть-Ях</i>	Процент	0	2024	-	-	60,00	65,00	70,00	80,00	90,00
1.4.5.	<i>Радужный</i>	Процент	0	2024	-	-	60,00	65,00	70,00	80,00	90,00
1.4.6.	<i>Ханты-Мансийск</i>	Процент	0	2024	-	-	60,00	65,00	70,00	80,00	90,00
1.4.7.	<i>Сургут</i>	Процент	0	2024	-	-	60,00	65,00	70,00	80,00	90,00
1.4.8.	<i>Сургутский муниципальный район</i>	Процент	0	2024	-	-	60,00	65,00	70,00	80,00	90,00
1.4.9.	<i>Урай</i>	Процент	0	2024	-	-	60,00	65,00	70,00	80,00	90,00

1.4.10.	Октябрьский муниципальный район	Процент	0	2024	-	-	60,00	65,00	70,00	80,00	90,00
1.4.11.	Советский муниципальный район	Процент	0	2024	-	-	60,00	65,00	70,00	80,00	90,00
1.4.12.	Нягань	Процент	0	2024	-	-	60,00	65,00	70,00	80,00	90,00
1.4.13.											

130

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Мегион	Процент	0	2024	-	-	60,00	65,00	70,00	80,00	90,00
1.4.14.	Нижневартовск	Процент	0	2024	-	-	60,00	65,00	70,00	80,00	90,00
1.4.15.	Нефтеюганский муниципальный район	Процент	0	2024	-	-	60,00	65,00	70,00	80,00	90,00
1.4.16.	Нефтеюганск	Процент	0	2024	-	-	60,00	65,00	70,00	80,00	90,00
1.4.17.	Лангепас	Процент	0	2024	-	-	60,00	65,00	70,00	80,00	90,00
1.4.18.	Кондинский муниципальный район	Процент	0	2024	-	-	60,00	65,00	70,00	80,00	90,00
1.4.19.	Когалым	Процент	0	2024	-	-	60,00	65,00	70,00	80,00	90,00
1.4.20.	Березовский муниципальный район	Процент	0	2024	-	-	60,00	65,00	70,00	80,00	90,00

1.4.21.	Белоярский муниципальный район	Процент	0	2024	-	-	60,00	65,00	70,00	80,00	90,00
1.4.22.	Ханты-Мансийский муниципальный район	Процент	0	2024	-	-	60,00	65,00	70,00	80,00	90,00
1.4.23.	Нижневартовский муниципальный район	Процент	0	2024	-	-	60,00	65,00	70,00	80,00	90,00

131

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.24.	Югорск	Процент	0	2024	-	-	60,00	65,00	70,00	80,00	90,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта Педагоги и наставники (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Численность педагогических работников, прошедших аттестацию на квалификационную категорию 'педагог-наставник'", Влияние на достижение (процентов)	
1	Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы "Земский учитель"	5.00	5.00
2	Обеспечено информационное сопровождение телевизионного шоу 'Классная тема', направленного на повышение престижа профессии педагога	5.00	5.00
3	Обеспечено информационное освещение регионального и федерального этапов Всероссийского конкурса 'Учитель года России'	5.00	5.00

4	Обеспечено укомплектование учителями в государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	5.00	5.00
5	Обеспечена реализация персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет	50.00	50.00

2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Численность педагогических работников, прошедших аттестацию на квалификационную категорию 'педагог-наставник'", Влияние на достижение (процентов)	
6	Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	5.00	5.00

7	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно	5.00	5.00
8	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	5.00	5.00
9	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно	5.00	5.00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	90.00	90.00