



Автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Институт развития образования»

ПРИКАЗ

Об организационно-техническом, технологическом, информационно-методическом сопровождении и проведении всероссийского тренировочного мероприятия по учебным предметам «биология», «английский язык» (письменная часть/устная часть), «информатика» в компьютерной форме (КЕГЭ) с применением технологии сканирования экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2025 году

03.03.2025

10/42-П-48

г. Ханты-Мансийск

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 26 ноября 2024 года № 10-755, приказом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 октября 2024 года № 10-П-2206 «Об утверждении циклограмм подготовки приказов, регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2024/2025 учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2025 года», приказом автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» – организации, уполномоченной осуществлять функции Регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ) от 2 декабря 2024 года № 10/42-П-298 «Об утверждении графика проведения всероссийских тренировочных мероприятий в аудиториях пунктов проведения экзаменов на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2025 году», в целях технической подготовки пунктов проведения экзаменов, отработки организационных и технологических процедур во время проведения тренировочного экзамена по учебным предметам: «биология», «английский язык» (письменная часть/устная часть), «информатика» в компьютерной форме

(КЕГЭ), с применением технологии передачи полного комплекта экзаменационных материалов (далее – ЭМ) по сети «Интернет», печати и сканирования ЭМ в аудиториях пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и планируемых для организации проведения экзаменов в основной период в 2025 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. План-график подготовки и проведения всероссийского тренировочного экзамена с применением технологии передачи полного комплекта ЭМ по сети «Интернет», печати и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ по учебным предметам «биология», «английский язык» (письменная часть/устная часть), «информатика» в компьютерной форме (КЕГЭ) с привлечением обучающихся, завершающих освоение образовательных программ среднего общего образования, заявившихся для участия в сдаче единого государственного экзамена (далее – тренировочный экзамен) (приложение 1).

1.2. Краткую схему обработки ЭМ в АУ «Институт развития образования» - организации, уполномоченной осуществлять функции Регионального центра обработки информации (далее - РЦОИ) (приложение 2).

1.3. График работы региональной предметной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по проверке развернутых ответов участников всероссийского тренировочного экзамена по учебному предмету единого государственного экзамена «биология» (приложение 3).

1.4. График работы региональной предметной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по проверке развернутых/устных ответов участников всероссийского тренировочного экзамена по учебному предмету единого государственного экзамена «английский язык» (приложение 4).

1.5. График работы лиц, привлекаемых к обработке бланков участников всероссийского тренировочного экзамена (приложение 5).

2. Назначить Копыльцову Е.В., начальника отдела организационно-технического, технологического сопровождения оценочных процедур и информационной безопасности (далее – ОТТСОП и ИБ), ответственным лицом по осуществлению контроля за:

2.1. Обеспечение организационно-технологического, технического, информационно-методического сопровождения проведения тренировочного экзамена на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2.2. Подготовку и проведение тренировочного экзамена в РЦОИ.

2.3. Контроль технической готовности РЦОИ.

2.4. Соблюдение сроков обработки экзаменационных работ участников всероссийского тренировочного экзамена.

2.5. Обеспечение бесперебойной работы защищенных каналов связи центрального сегмента региональной информационной системы государственной итоговой аттестации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в РЦОИ.

3. Назначить Садыкова В.В., Юсупову А.Р., инженеров по автоматизированным системам управления производством отдела ОТТСОП и ИБ ответственными лицами за:

3.1. Взаимодействие с муниципальными координаторами, курирующими подготовку и проведение тренировочного экзамена в ППЭ.

3.2. Приём в РЦОИ зашифрованных пакетов с электронными образами бланков участников и форм ППЭ, расшифровку с использованием токенов специалистов РЦОИ, подтверждение пакетов от ППЭ после успешной расшифровки пакетов с электронными образами бланков участников всероссийского тренировочного экзамена.

4. Назначить Торощина Д.А., инженера по автоматизированным системам управления производством отдела ОТТСОП и ИБ ответственным лицом за:

4.1. Ведение журнала учёта выдачи логинов и паролей лицам, привлекаемым к обработке электронных образов бланков участников всероссийского тренировочного экзамена.

4.2. Подготовку аудиозаписи инструктажей по соблюдению условий конфиденциальности и информационной безопасности.

4.3 Проведение инструктажа с экспертами РПК по учебным предметам «биология», «английский язык» (письменная часть/устная часть) по информационной безопасности при проверке экзаменационных работ.

4.4. Формирование и выдачу критериев оценивания заданий с развернутыми/устными ответами.

4.5. Соблюдение условий конфиденциальности и информационной безопасности на всех этапах проведения тренировочного экзамена в РЦОИ.

5. Назначить Ильясова Р.Н., техника отдела ОТТСОП и ИБ ответственным лицом за:

5.1. Техническую подготовку и бесперебойную работу станций, задействованных при обработке материалов тренировочного экзамена в РЦОИ.

5.2. Техническую подготовку РЦОИ к проведению тренировочного экзамена, включая установку и настройку оборудования, в сроки, установленные планом-графиком, утвержденным приложением 1 настоящего приказа.


6. Назначить Могутову П.П., инженера отдела ОТТСОП и ИБ, ответственным лицом за:

6.1. Осуществление контроля мониторинга готовности ППЭ на всех этапах проведения тренировочного экзамена на портале «Мониторинг готовности ППЭ» (тренировочная версия).

6.2. Подготовку и направление информации по результатам проведения тренировочного экзамена в отдел адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в срок не позднее 13 марта 2025 года.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего Регионального центра оценки качества образования Братан И.П.

Директор



В.В. Ключова

Приложение 1 к приказу
АУ «Институт развития образования»

План-график подготовки и проведения всероссийского тренировочного экзамена с применением технологии передачи полного комплекта экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов по учебным предметам: «биология», «английский язык» (письменная часть) «английский язык» (устная часть), «информатика» в компьютерной форме (КЕГЭ), 5 марта 2025 года

№ п/п	Наименование работ	Исполнитель	Дата начала	Дата окончания
1	Подготовка к проведению тренировочного экзамена			
1.1	Направление Регламента проведения всероссийского тренировочного мероприятия с применением технологии передачи полного комплекта экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов	Копыльцова Е.В.	20.02.2025	20.02.2025
1.2	Вебинар по теме: «Информационно-методическое и организационно-техническое, технологическое сопровождение всероссийского тренировочного мероприятия с применением технологии передачи полного комплекта экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов по учебным предметам: «биология», «английский язык» (письменная часть) «английский язык» (устная часть), «информатика» в компьютерной форме (КЕГЭ)	Размещена запись на FTP-сервере РЦОИ ХМАО-Югры	20.02.2025	03.03.2025
1.3	Консультационная и техническая поддержка ППЭ по вопросам подготовки и проведения ВТМ	Садыков В.В.	26.02.2025	06.03.2025
1.4	Внесение в РИС «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2025 (апробация)» сведений о: — ППЭ, которые планируется задействовать в тренировочном экзамене, и их назначении на тренировочный экзамен; — назначении аудиторного фонда ППЭ на тренировочный экзамен; — участниках и их распределении по ППЭ	Садыков В.В. Юсупова А.Р.	14.02.2025	20.02.2025
1.5	Внесение в РИС «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2025 (апробация)» сведений о заказе ЭМ для проведения ВТМ	Садыков В.В.	18.02.2025	18.02.2025
1.6	Внесение в РИС «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2025 (апробация)» сведений о: - работниках ППЭ и членах ГЭК; - выдаче токенов членам ГЭК;	Садыков В.В. Юсупова А.Р.	14.02.2025	25.02.2025

	- специалистах РЦОИ, обеспечивающих расшифровку электронных образов бланков участников, и сертификатах их токенов			
1.7	Формирование в РИС «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2025 (апробация) учетных записей технических специалистов ППЭ для доступа в ЛК ППЭ (тренировочная версия) и передача техническим специалистам ППЭ	Садыков В.В. Юсупова А.Р.	14.02.2025	25.02.2025
1.8	Формирование в РИС «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2025 (апробация) учетных записей специалистов РЦОИ для доступа сервиса связи с ППЭ (тренировочная версия) к сервису федерального хранилища федерального портала (тренировочная версия)	Садыков В.В. Юсупова А.Р.	14.02.2025	25.02.2025
1.9	Определение состава экспертов РПК, привлекаемых к проверке развернутых ответов по предмету «06 – Биология», «09 – Английский язык» и аудиозаписей ответов участников «29 – Английский язык (устная часть)»	Могутова П.П	14.02.2025	04.03.2025
1.10	Выполнение в РИС «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2025 (апробация)» автоматизированного распределения участников по местам в аудиториях («рассадка»), в том числе формирование пакета руководителя ППЭ	Садыков В.В. Юсупова А.Р.	03.03.2025	04.03.2025 до 15:00
1.11	Передача в МОУО для выдачи членам ГЭК пакета руководителя ППЭ («рассадка») для проведения ВТМ, в том числе сведений о назначенных аудиториях.	Садыков В.В. Юсупова А.Р.	03.03.2025	04.04.2025
1.12	Проведение технической подготовки РЦОИ, в том числе: — установка и настройка ПО «Сервис связи с ППЭ», включая сохранение адреса сервиса связи с ППЭ на федеральном портале (тренировочная версия); - установка и настройка ПО «Станция расшифровки ЭМ».	Садыков В.В. Юсупова А.Р. Ильясов Р.Н.	28.02.2025	28.02.2025
1.13	Передача в ППЭ дистрибутивов ПО и документации для проведения ВТМ: — «Станция для печати», (включает ПО «Станция печати ЭМ» и «Станция организатора»); — «Станция штаба ППЭ»; — «Станция КЕГЭ» — «Станция записи ответов»	Садыков В.В. Юсупова А.Р.	20.02.2025	20.02.2025
1.14	Взаимодействие с ППЭ на этапах технической подготовки и контроля технической готовности ППЭ к ВТМ: — получение тестовых пакетов сканирования; - подтверждение или отклонение	Садыков В.В. Юсупова А.Р.	28.02.2025	04.05.2025 до 17:00

	полученных тестовых пакетов сканирования по результатам оценки качества их качества			
2	Техническая подготовка ППЭ			
2.1	Получение из РЦОИ дистрибутивов ПО и документации для проведения ВТМ: Дистрибутивы ПО: — «Станция для печати», (включает ПО «Станция печати ЭМ» и «Станция организатора»); — «Станция штаба ППЭ»; — «Станция КЕГЭ»	Технический специалист ППЭ	20.02.2025	20.02.2025
2.2	Установка на компьютеры (ноутбуки), предназначенные для использования в качестве станций КЕГЭ, стандартного ПО, предоставляемое участнику КЕГЭ во время экзамена (текстовые редакторы, редакторы электронных таблиц, среды программирования на языках: C#, C++, Pascal, Java, Python) в соответствии с приказом Департамента от 14 февраля 2025 года № 10-П-266	Технический специалист ППЭ	26.02.2025	04.03.2025 до 17:00
2.3	Получение реквизитов доступа в личный кабинет ППЭ	Штаб ППЭ Технический специалист	24.02.2025	24.02.2025
2.4	Настройка в штабе ППЭ <i>основного</i> и <i>резервного</i> компьютеров для работы с ЛК ППЭ (тренировочная версия): - Настройка компьютера для работы с ЛК ППЭ; - Установка в браузере криптосредства для работы с токеном члена ГЭК; - Ввод сведений об основных и резервных каналах доступа в сеть «Интернет» в ЛК ППЭ; - Проверка работы с токеном члена ГЭК в ЛК ППЭ.	Штаб ППЭ Технический специалист	28.02.2025	04.03.2025 до 17:00
2.5.	<u>Получение интернет-пакета с ЭМ в ЛК ППЭ:</u> - Выполнить вход в ЛК ППЭ с использованием реквизитов учетной записи технического специалиста ППЭ, полученной от РЦОИ; - Перейти в раздел «Получение ЭМ» на страницу «Интернет-пакеты»; - Скачать файл интернет-пакета; - Сохранить полученные файлы на основной и резервный флеш-накопители для хранения интернет-пакетов. - Передать основной и резервный флеш-накопители для хранения интернет-пакетов руководителю ППЭ на хранение. Важно! Флеш-накопители для хранения интернет-пакетов предназначены для использования при проведении технической подготовки ППЭ.	Штаб ППЭ Технический специалист	28.02.2025	04.03.2025 до 17:00

2.6	Проверка технических характеристик компьютеров (ноутбуков), лазерных принтеров и сканеров, предназначенных для проведения ВТМ; Присвоение всем компьютерам (ноутбукам), в том числе резервным, уникальных в рамках ППЭ номеров.	Технический специалист ППЭ	28.02.2025	04.03.2025 до 17:00
2.7	Установка и ввод сведений об аудитории на <i>основных</i> станциях организатора в аудиториях ППЭ; - Настройка <i>резервных</i> станций организатора в штабе ППЭ; - Загрузка интернет-пакета с ЭМ и техническая подготовка станций; - Выполнение печати калибровочного листа и тестового комплекта ЭМ; - Выполнение калибровки сканера с использованием калибровочного листа (не выполняется во время технической подготовки на предмет 29 – «Английский язык (устная часть)»).	Аудитория ППЭ Штаб ППЭ Технический специалист	28.02.2025	04.03.2025 до 17:00
2.8	Настройка основной и резервной станций штаба ППЭ; - Настройка и печать тестового ДБО № 2 (не выполняется во время технической подготовки на предмет 25 – «Информатика» КЕГЭ); - Печать тестовых форм; - Выполнение калибровки сканера с использованием эталонного калибровочного листа; - Выполнение тестового сканирования всех тестовых комплектов бланков, напечатанных на станциях организатора, включая резервные, и тестовых ДБО № 2, напечатанных на станции Штаба ППЭ, включая резервную, тестовых форм; - Сохранение тестового пакета сканирования с отсканированными тестовыми бланками и формами ППЭ для передачи в РЦОИ.	Штаб ППЭ Технический специалист	28.02.2025	04.03.2025 до 17:00
2.9	- Установка и ввод сведений о рабочем месте на <i>основных</i> станциях записи ответов в аудиториях проведения ППЭ; - Установка и настройка <i>резервной (резервных)</i> станции (станциях) записи ответов; - Загрузка интернет-пакета с ЭМ и техническая подготовка <i>основных и резервных</i> станций записи ответов в аудиториях проведения ППЭ; - Выполнение тестовой аудиозаписи, проверка качества отображения КИМ на экране	Аудитории проведения ППЭ Штаб ППЭ технический специалист	28.02.2025	04.03.2025 до 17:00
2.10	- Установка и ввод сведений об аудитории на <i>основных</i> станциях КЕГЭ в аудиториях ППЭ;	Аудитории ППЭ Штаб ППЭ технический	28.02.2025	04.03.2025 до 17:00

	- Установка и настройка <i>резервной (резервных)</i> станции (станциях) КЕГЭ; - Загрузка интернет-пакета с ЭМ и техническая подготовка <i>основных и резервных</i> станций КЕГЭ в аудиториях ППЭ; - Выполнить создание рабочей папки экзамена; - Проверить корректность функционирования интерфейса станций КЕГЭ в части работы с КИМ; - Проверить работоспособность стандартного ПО; - Зарегистрировать стандартное ПО в станции КЕГЭ.	специалист		
2.11	- Загрузка тестовых пакетов сканирования <i>основной и резервной</i> станций Штаба ППЭ (статус пакетов принимает значение «Подготовлен для передачи в РЦОИ»); - Передача успешно загруженных тестовых пакетов в РЦОИ (статус пакетов принимает значение «Направлен в РЦОИ»); - Получение подтверждения от РЦОИ (статус пакетов принимает значение «Подтвержден») - передача в систему мониторинга (тренировочная версия) статуса «Техническая подготовка пройдена» в ЛК ППЭ (тренировочная версия)	Штаб ППЭ Технический специалист	28.02.2025	04.03.2025 до 17:00
3	Контроль технической готовности ППЭ			
3.1	Контроль технической готовности в ЛК ППЭ: • проверка типа основного и резервного каналов доступа в сеть «Интернет»; • Выполнение авторизации с использованием токена члена ГЭК; • проверка наличия статуса «Подтвержден» для переданных тестовых пакетов сканирования; • получение пакета с сертификатами специалистов РЦОИ; • печать необходимого количества ДБО №2 для проведения экзамена, включая проверку и подтверждение качества их печати	Штаб ППЭ Технический специалист Член ГЭК Руководитель ППЭ	03.03.2025	04.03.2025 до 17:00
3.2	Контроль технической готовности <i>основных</i> станций организатора в аудиториях ППЭ (в аудиториях <i>подготовки</i> ППЭ для ВТМ по предмету «29 – Английский (устный)»): - проверка настроек станций по соответствующему предмету; - проверка наличия загруженного интернет-пакета по соответствующему предмету;	Аудитория ППЭ (Аудитория <i>подготовки</i> ППЭ) Технический	03.03.2025	04.03.2025 до 17:00

	- печать границ (калибровочного листа) и оценка качества выполненной печати, а также напечатанного при проведении технической подготовки тестового бланка регистрации; - калибровка сканера с использованием калибровочного листа (не выполняется во время подготовки на предмет «29 –Английский язык (устная часть)» - загрузка пакета с сертификатами специалистов РЦОИ; - проверка работы средств криптозащиты с использованием токена члена ГЭК (каждый член ГЭК должен выполнить проверку хотя бы одной станции организатора; - печать и подписание протокола технической готовности аудитории (форма ППЭ-01-01); - сохранение электронного акта технической готовности на флеш-накопитель для передачи в систему мониторинга (тренировочная версия) в ЛК ППЭ (тренировочная версия)	специалист ППЭ Член ГЭК Руководитель ППЭ		
3.3	Контроль технической готовности <i>основных и резервных</i> станций записи ответов в аудиториях проведения ППЭ: - проверка настроек станций; - проверка наличия загруженного интернет-пакета; - выполнение тестовой аудиозаписи и оценка качества выполненной аудиозаписи и изображения КИМ на экране; - загрузка пакета с сертификатами специалистов РЦОИ; - проверка работы средств криптозащиты с использованием токена члена ГЭК (каждый член ГЭК должен выполнить проверку хотя бы одной станции записи ответов); - сохранение кода активации на основной станции записи ответов; - сохранение и подписание паспорта станции записи ответов; - сохранение электронного акта технической готовности на флеш-накопитель.	Аудитории проведения ППЭ Штаб ППЭ Член ГЭК, Руководитель ППЭ Технический специалист	03.03.2025	04.03.2025 до 17:00
3.4	Контроль технической готовности <i>основных и резервных</i> станций КЕГЭ в аудиториях проведения ППЭ: - проверка настроек станций; - проверка наличия загруженного интернет-пакета; - проверка наличия заданного пути к корневой папке для создания рабочей папки экзамена; - проверка наличия рабочей папки экзамена по указанному адресу;	Аудитории ППЭ Штаб ППЭ Член ГЭК, Руководитель ППЭ Технический специалист	03.03.2025	04.03.2025 до 17:00

	- контроль корректности функционирования станции КЕГЭ в части работы с КИМ; - Убедиться в наличии стандартного ПО; - убедиться, что на станции КЕГЭ зарегистрировано установленное на компьютере (ноутбуке) стандартное ПО; - загрузить пакет с сертификатами специалистов РЦОИ; - проверка работоспособности средств криптозащиты с использованием токена члена ГЭК: предложить члену ГЭК подключить к станции КЕГЭ токен члена ГЭК и ввести пароль доступа к нему; - сохранение кода активации экзамена на основной станции КЕГЭ; - сохранение на флеш-накопитель паспорта станции КЕГЭ; - сохранение электронного акта технической готовности на флеш-накопитель.			
3.5	Контроль технической готовности <i>основных</i> и резервных станций штаба ППЭ: - проверка настроек станций и настроек экзамена; - выполнение печати и оценка качества печати ДБО № 2 (не выполняется во время технической подготовки на предмет 25 – «Информатика» КЕГЭ); - выполнение тестового сканирования комплектов бланков регистрации повторно, тестового ДБО №2 и оценка качества сканирования; - загрузка пакета с сертификатами РЦОИ; - проверка работы средств криптозащиты с использованием токена члена ГЭК (каждый член ГЭК должен выполнить проверку); - сохранение протокола технической готовности и электронного акта технической готовности для последующей передачи в систему мониторинга через ЛК ППЭ; - сохранить акт для ДБО № 2 для последующей передачи в систему мониторинга готовности ППЭ (не выполняется во время технической подготовки на предмет 25 – «Информатика» КЕГЭ).	Штаб ППЭ Технический специалист Член ГЭК Руководитель ППЭ	03.03.2025	04.03.2025 до 17:00
3.6	Завершение контроля технической готовности ППЭ и регистрация всех станций на федеральном портале (тренировочная версия): – в ЛК ППЭ передать с использованием токена члена ГЭК: • электронные акты технической	Технический специалист ППЭ Член ГЭК Руководитель ППЭ	03.03.2025	04.03.2025 до 17:00

	готовности всех <i>основных</i> и <i>резервных</i> станций организатора, станций записи ответов, станций КЕГЭ и станций штаба в ППЭ; • статус «Контроль технической готовности завершён» в систему мониторинга (тренировочная версия). Важно! Отмена статуса «Контроль технической готовности завершён» может быть выполнена только с использованием токена члена ГЭК.			
3.7	Контроль технической готовности ППЭ - Мониторинг передачи статуса «Контроль технической готовности завершён»; - Контроль авторизации членов ГЭК; - Контроль за передачей всех <i>основных</i> и <i>резервных</i> станций, задействованных в ППЭ	Садыков В.В. Юсупова А.Р.	03.03.2025	04.03.2025 до 17:00
3.8	Печать необходимого количества форм ППЭ-11 с учетом сведений о «рассадке» и подготовка необходимого количества файлов (конвертов) с формой ППЭ-11 для упаковки бланков участников.	Технический специалист ППЭ Член ГЭК Руководитель ППЭ	03.03.2025	04.03.2025 до 17:00
4	Проведение тренировочного экзамена			
4.1	Получение в ЛК ППЭ (тренировочная версия) ключа доступа к ЭМ для расшифровки ЭМ, загрузка и активация ключа доступа к ЭМ на задействованных станциях организатора, станциях КЕГЭ, станциях записи ответов	Технический специалист ППЭ Член ГЭК	05.03.2025 9:30	05.03.2025 10:00
4.2	Расшифровка и печать ИК на станциях организатора	Организаторы в аудитории	05.03.2025 10:00	05.03.2025 10:30
4.3	Расшифровка КИМ на станциях КЕГЭ в аудиториях ППЭ	Организаторы в аудитории	05.03.2025 10:00	05.03.2025 10:30
4.4	Расшифровка КИМ на станциях записи ответов в аудиториях <i>проведения</i> ППЭ	Организаторы в аудитории <i>проведения</i>	05.03.2025 10:00	05.03.2025 10:30
4.5	Выполнение заданий КИМ участниками, информирование руководителя ППЭ об успешном начале экзамена в аудитории проведения	Участники Организаторы в аудитории	05.03.2025	05.03.2025
5	Передача статусов проведения экзамена			
5.1	Передача в систему мониторинга (тренировочная версия) в ЛК ППЭ (тренировочная версия) с использованием токена члена ГЭК статуса «Экзамены успешно начались» после получения информации о завершении печати бланков регистрации во всех аудиториях ППЭ, расшифровки КИМ и успешном начале экзаменов во всех аудиториях	Руководитель ППЭ Член ГЭК Технический специалист ППЭ	05.03.2025 10:05	05.03.2025 11:00
6	Завершение тренировочного экзамена в ППЭ			
6.1	Передача в систему мониторинга	Технический	05.03.2025	05.03.2025

	(тренировочная версия) в ЛК ППЭ (тренировочная версия) с использованием токена члена ГЭК статуса «Экзамены завершены» после завершения выполнения заданий участниками	специалист Член ГЭК Руководитель ППЭ		
6.2	Завершение тренировочного экзамена на резервных станциях организатора, недействующих при проведении тренировочного экзамена, в том числе печать протокола использования станции и сохранение электронного журнала работы станции	Технический специалист ППЭ	05.03.2025	05.03.2025
6.3	Завершение тренировочного экзамена на резервных станциях записи ответов, станциях КЕГЭ, недействующих при проведении тренировочного экзамена, в том числе сохранение электронного журнала работы станции	Технический специалист ППЭ	05.03.2025	05.03.2025
6.4	Сканирование бланков и форм ППЭ и экспорт с использованием токена члена ГЭК зашифрованного пакета (пакетов) с электронными образами бланков участников и форм ППЭ: – в аудиториях ППЭ на станции организатора в случае проведения тренировочного экзамена по предметам «06 – Биология», «09 – Английский язык», «25 – Информатика (КЕГЭ)» с применением технологии сканирования в аудиториях ППЭ	Организаторы в аудитории Технический специалист ППЭ Член ГЭК	05.03.2025	05.03.2025
6.5	Сканирование бланков и форм ППЭ и экспорт с использованием токена члена ГЭК зашифрованного пакета (пакетов) с электронными образами бланков участников и форм ППЭ: – в Штабе ППЭ на станции штаба ППЭ в случае проведения тренировочного экзамена по предмету «29 – Английский язык (устная часть)»	Руководитель ППЭ Технический специалист ППЭ Член ГЭК	05.03.2025	05.03.2025
6.6	Сканирование форм ППЭ, за исключением отсканированных в аудиториях ППЭ, и экспорт с использованием токена члена ГЭК зашифрованного пакета с электронными образами форм ППЭ	Руководитель ППЭ Технический специалист ППЭ Член ГЭК	05.03.2025	05.03.2025
6.7	Сохранение ответов участников на каждой станции КЕГЭ и экспорт с использованием токена члена ГЭК зашифрованного пакета (пакетов) в случае проведения тренировочного экзамена по предмету «25 - Информатика (КЕГЭ)»	Технический специалист ППЭ Член ГЭК	05.03.2025	05.03.2025
6.8	Сохранение аудиозаписей ответов участников устного экзамена на каждой станции записи ответов и экспорт зашифрованного пакета (пакетов) с	Технический специалист ППЭ Член ГЭК	05.03.2025	05.03.2025

	аудиоответами участников устного экзамена с использованием токена члена ГЭК в случае проведения тренировочного экзамена по предмету «29 – Английский язык (устная часть)»			
6.9	Передача в РЦОИ средствами ЛК ППЭ зашифрованных пакетов по каждому предмету, по которому проводился тренировочный экзамен в ППЭ	Руководитель ППЭ Технический специалист ППЭ Член ГЭК	05.03.2025	05.03.2025
6.10	Передача в систему мониторинга (тренировочная версия) в ЛК ППЭ (тренировочная версия) с использованием токена члена ГЭК электронных журналов работы <i>резервных</i> станций организатора (станций печати ЭМ), станций записи ответов, станций КЕГЭ, незадействованных при проведении тренировочного экзамена	Руководитель ППЭ Член ГЭК Технический специалист ППЭ	05.03.2025	05.03.2025
7	Передача журналов работы станций ППЭ и статуса завершения передачи ЭМ			
7.1	Передача в систему мониторинга (тренировочная версия) в ЛК ППЭ (тренировочная версия) с использованием токена члена ГЭК – электронных журналов работы основных и резервных станций организатора, станций КЕГЭ, станций записи ответов, задействованных при проведении тренировочного экзамена; – статуса «Материалы переданы в РЦОИ» (после получения от РЦОИ статуса «Подтвержден» для всех переданных материалов)	Технический специалист ППЭ Член ГЭК Руководитель ППЭ	05.03.2025	05.03.2025 до 19:00
7.2	Получение подтверждения из РЦОИ о завершении расшифровки и загрузки пакетов на обработку (все переданные пакеты с электронными образами бланков участников и форм ППЭ, пакеты аудиоответами участников устного экзамена и пакеты с ответами участников КЕГЭ имеют статус «Подтвержден»). Завершение тренировочного экзамена на <i>основной</i> и <i>резервной</i> станциях штаба ППЭ, формирование протокола и электронного журнала работы станций штаба ППЭ, передача в систему мониторинга (тренировочная версия) в ЛК ППЭ (тренировочная версия) с использованием токена члена ГЭК электронных журналов работы <i>основной</i> и <i>резервной</i> станций штаба ППЭ Передача в систему мониторинга (тренировочная версия) в ЛК ППЭ (тренировочная версия) с использованием токена члена ГЭК статуса «Материалы переданы в РЦОИ»	Технический специалист ППЭ Член ГЭК Руководитель ППЭ	05.03.2025	05.03.2025

7.3	Упаковка бланков участников в новый ВДП тренировочный в штабе ППЭ при этом использованный в аудитории ВДП тренировочный вкладывается внутрь нового ВДП тренировочного, сведения о количестве бланков участников переносятся в форму ППЭ-11 нового ВДП тренировочного	Член ГЭК Руководитель ППЭ	05.03.2025	05.03.2025
7.4	Заполнение в ППЭ, а затем передача в РЦОИ журнала проведения тренировочного экзамена в ППЭ (в формате .xls/.xlsx)	Технический специалист ППЭ Член ГЭК Руководитель ППЭ	05.03.2025	05.03.2025
8	Получение и обработка ЭМ из ППЭ			
8.1	Приём и обработка экзаменационных материалов тренировочного экзамена в РЦОИ: — получение зашифрованных пакетов с электронными образами бланков участников и форм ППЭ, зашифрованных пакетов с аудиоответами участников устного экзамена, зашифрованных пакетов с ответами участников КЕГЭ посредством ПО «Модуль связи с ППЭ»; — загрузка полученных из ППЭ зашифрованных пакетов с помощью флеш-накопителя на станцию расшифровки ЭМ, не имеющую сетевых подключений, на которой производится расшифровка пакетов; — расшифровка полученных из ППЭ пакетов с электронными образами бланков участников и форм ППЭ, пакетов с аудиоответами участников устного экзамена, пакетов с ответами участников КЕГЭ средствами станции расшифровки ЭМ; — запись полученных аудиозаписей ответов участников, ответов участников КЕГЭ и расшифрованных пакетов с электронными образами бланков участников и форм ППЭ на флеш-накопитель и загрузка их на рабочую станцию, на которой обеспечен доступ к «горячей папке» TestReader; сообщение в ППЭ посредством ПО «Сервис связи с ППЭ» о факте успешного получения и расшифровки полученных из ППЭ пакетов с электронными образами бланков регистрации и форм ППЭ, пакетов с аудиоответами участников устного экзамена, пакетов с ответами участников КЕГЭ после успешной их загрузки из «горячей папки»	Садыков В.В. Юсупова А.Р.	05.03.2025	05.03.2025

8.2	Мониторинг получения ключей доступа к ЭМ; Мониторинг передачи статуса «Экзамены успешно начались»; Мониторинг передачи статуса «Экзамены завершены».	Садыков В.В. Юсупова А.Р.	05.03.2025	05.03.2025
8.3	Мониторинг передачи статуса «Материалы переданы в РЦОИ» в систему мониторинга готовности ППЭ (тренировочная версия)	Садыков В.В. Юсупова А.Р.	05.03.2025	05.03.2025
8.4	Контроль передачи журналов в систему мониторинга готовности ППЭ https://test-ppe.rustest.ru/ : — наличие переданных журналов работы <i>основной</i> и <i>резервной</i> станций штаба ППЭ; - наличие переданных журналов работы <i>основных</i> и <i>резервных</i> станций организатора, станций КЕГЭ, станций записи ответов, задействованных при проведении тренировочного экзамена	Садыков В.В. Юсупова А.Р.	05.03.2025	05.03.2025
9	Заполнение журнала о результатах проведения тренировочного экзамена в РЦОИ, формирование единого журнала о результатах проведения тренировочного экзамена на основе полученных из ППЭ журналов о результатах проведения тренировочного экзамена в ППЭ и передача на горячую линию РЦОИ (в формате .xls/.xlsx)	Юсупова А.Р.	05.03.2025	07.03.2025
10	Обработка бланков участников и машиночитаемых форм ППЭ в специализированном комплексе обработки бланков ГИА TestReader - регистрация пакетов и верификация по всем учебным предметам, формирование протоколов проверки развернутых ответов по учебным предметам «06 – Биология», формирование протоколов проверки устных ответов по учебному предмету «29 – Английский язык (устная часть)»	Садыков В.В. Юсупова А.Р. Ильясов Р.Н. Торошин Д.А.	05.03.2025	11.03.2025
11	Обработка бланков участников и машиночитаемых форм ППЭ в специализированном комплексе обработки бланков ГИА TestReader - регистрация пакетов и верификация по учебному предмету «25 – Информатика (КЕГЭ)»	Садыков В.В. Юсупова А.Р.	05.03.2025	11.03.2025
12	Передача развернутых ответов участников (бланк ответов № 2 лист 1 и лист 2, ДБО №2) и аудиозаписей устных ответов участников на проверку экспертам ПК	Торошин Д.А.	05.03.2025	11.03.2025
13	Первичная обработка бланков участников, включая проверку экспертами РПК развернутых и устных ответов участников (ответ одного участника проверяется одним экспертом РПК)	Специалисты РЦОИ эксперты РПК ЕГЭ	05.03.2025	11.03.2025

14	Загрузка и последующая обработка протоколов проверки развернутых ответов, протоколов проверки устных ответов участников в специализированном комплексе обработки бланков ГИА TestReader	Садыков В.В. Юсупова А.Р.	05.03.2025	11.03.2025
15	Завершение экзамена в ПО Офис ЕГЭ	Садыков В.В. Юсупова А.Р.	05.03.2025	11.03.2025
16	Доведение результатов (первичный балл) до участников через РЦОИ	Садыков В.В. Юсупова А.Р.	18.03.2025	18.03.2025
17	Подготовка и направление информации по результатам проведения всероссийского тренировочного экзамена в отдел адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации Департамента	Могутова П.П.	06.03.2025	13.03.2025

Краткая схема обработки экзаменационных материалов в РЦОИ

№ п/п	Наименование	Последовательность выполнения технологических операций	Специалисты, обеспечивающие выполнение соответствующих технологических операций
1	Электронные образы бланков и форм ППЭ, пакеты с ответами участников КЕГЭ, пакеты с аудиоответами участников	Прием зашифрованных пакетов с электронными образами бланков регистрации и форм ППЭ, пакетов с ответами участников КЕГЭ, пакетов с аудиоответами участников тренировочного экзамена с помощью Модуля связи с ППЭ» и передача на Станцию загрузки электронных бланков.	Специалисты РЦОИ, ответственные за загрузку электронных образов бланков ответов участников тренировочного мероприятия на станцию загрузки: Садыков В.В. Юсупова А.Р.
2	Электронные образы бланков и форм ППЭ, пакеты с ответами участников КЕГЭ, пакеты с аудиоответами участников	Расшифровка на Станции загрузки пакетов с электронными образами бланков регистрации и форм ППЭ, пакетов с ответами участников КЕГЭ, пакетов с аудиоответами участников.	Специалисты РЦОИ, ответственные за загрузку электронных образов бланков ответов участников тренировочного мероприятия на станцию загрузки: Садыков В.В. Юсупова А.Р.
3	Формы ППЭ	ППЭ-01 «Акт готовности ППЭ» ППЭ-01-01 «Протокол технической готовности аудитории для печати полного комплекта ЭМ в аудитории ППЭ» ППЭ-01-01-К «Протокол технической готовности ППЭ к экзамену в компьютерной форме» ППЭ-01-01-У «Протокол технической готовности ППЭ к экзамену в устной форме» ППЭ-05-01 «Список участников экзамена в аудитории ППЭ» ППЭ-05-02 «Протокол проведения экзамена в аудитории» ППЭ-05-02-К «Протокол проведения экзамена в аудитории в компьютерной форме» ППЭ-05-02-У «Протокол проведения экзамена в аудитории подготовки» ППЭ-05-03-У «Протокол проведения экзамена в аудитории проведения» ППЭ-05-04-У «Ведомость перемещения участников экзамена» ППЭ-06-01 «Список участников экзамена»	Ответственный за проверку форм ППЭ Садыков В.В. Юсупова А.Р.

		образовательной организации» ППЭ-06-01-У «Список участников экзамена образовательной организации ППЭ-06-02 «Список участников экзамена в ППЭ по алфавиту» ППЭ-07 «Список работников ППЭ и общественных наблюдателей» ППЭ-07-У «Список работников ППЭ и общественных наблюдателей» ППЭ-12-02 «Ведомость коррекции персональных данных участников экзамена в аудитории» ППЭ-12-03 «Ведомость использования дополнительных бланков ответов №2 ППЭ-13-02-МАШ «Сводная ведомость учета участников и использования экзаменационных материалов в ППЭ» ППЭ-13-03-К-МАШ «Сводная ведомость учета участников и использования экзаменационных материалов в ППЭ, при проведении КЕГЭ» ППЭ-13-03-У-МАШ «Сводная ведомость учета участников и использования экзаменационных материалов в ППЭ, при проведении в устной форме» ППЭ-14-02 «Ведомость учета экзаменационных материалов» ППЭ-14-02-К «Ведомость учета экзаменационных материалов» ППЭ-14-02-У «Ведомость выдачи и возврата экзаменационных материалов по аудиториям ППЭ по иностранным языкам в устной форме» ППЭ-15 «Протокол проведения процедуры сканирования бланков ГИА в ППЭ» ППЭ-15-01 «Протокол использования станции сканирования в ППЭ» ППЭ-16 «Расшифровка кодов образовательных организаций» ППЭ-19 «Контроль изменения состава работников в день экзамена» ППЭ-20 «Акт об идентификации личности участника ГИА» ППЭ-21 «Акт об удалении участника экзамена» ППЭ-22 «Акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам» ППЭ-23 «Протокол печати полных комплектов ЭМ в аудитории ППЭ» ППЭ-23-01 «Протокол использования станции печати в аудитории ППЭ»	
4	Машиночитаемые формы ППЭ: 13-03-МАШ-У 13-03-МАШ-К 13-03-МАШ	Сканирование (регистрация в процессе проведения сканирования)	Оператор станции сканирования Садыков В.В. Юсупова А.Р. Ильясов Р.Н. Администратор проекта

	ППЭ 12-04 МАШ		Садыков В.В.
		Распознавание в фоновом режиме	Администратор проекта Садыков В.В.
		Верификация	Копыльцова Е.В. Пушкарева А.Е. Савельева И.А. Бадьянова А.Г. Могутова П.П. Ослина К.А. Торощин Д.А.
5	Бланки регистрации, бланки ответов, файлы с ответами участников со Станции КЕГЭ, аудиофайлы с ответами участников со Станции записи устных ответов	Сканирование	Оператор станции сканирования Садыков В.В. Ильясов Р.Н. Юсупова А.Р. Администратор проекта Садыков В.В.
		Распознавание в фоновом режиме	Администратор проекта Садыков В.В.
		Верификация	Копыльцова Е.В. Пушкарева А.Е. Савельева И.А. Бадьянова А.Г. Могутова П.П. Ослина К.А. Торощин Д.А.
6	Контроль верификации	Контроль верификации экзаменационных материалов после обработки ЭМ операторами верификации последовательно по всем предметам	Старший верификатор: Садыков В.В. Юсупова А.Р. Ильясов Р.Н.
7	Протоколы экспертов (по форме 3-РЦОИ)	Распечатка протоколов для заполнения экспертами РПК (форма 3-РЦОИ)	Оператор станции экспертизы: Торощин Д.А. Аминов Р.Р. Младенцев А.В.
		Сканирование (регистрация в процессе проведения сканирования)	Оператор станции сканирования Юсупова А.Р. Садыков В.В. Ильясов Р.Н.
		Распознавание в фоновом режиме	Администратор проекта Садыков В.В.
		Верификация	Копыльцова Е.В. Пушкарева А.Е. Савельева И.А. Бадьянова А.Г. Могутова П.П. Ослина К.А. Торощин Д.А.

График работы Региональной предметной комиссии

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

по проверке развернутых ответов участников всероссийского тренировочного экзамена
по учебному предмету единого государственного экзамена «Биология»

№ п/п	ФИО	Статус эксперта в комиссии	Даты проверки предметной комиссии	Время работы предметной комиссии
1	Скурихина Екатерина Михайловна	ведущий эксперт, председатель предметной комиссии	06.03.2025 – 10.03.2025	09:00-20:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00
2	Фахрудинова Лилия Мавлютовна	ведущий эксперт, заместитель председателя предметной комиссии	06.03.2025 – 10.03.2025	09:00-20:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00
3	Черепанова Татьяна Николаевна	старший эксперт	06.03.2025 – 10.03.2025	09:00-20:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00
4	Мелькова Светлана Михайловна	основной эксперт	06.03.2025 – 10.03.2025	09:00-20:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00
5	Пшелуцкая Тамара Владимировна	основной эксперт	06.03.2025 – 10.03.2025	09:00-20:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00
6	Чечкенева Людмила Витальевна	основной эксперт	06.03.2025 – 10.03.2025	09:00-20:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00

График работы Региональной предметной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по проверке развернутых ответов участников всероссийского тренировочного экзамена по учебному предмету единого государственного экзамена «Английский язык» (письменная часть/ устная часть)

№ п/п	ФИО	Статус эксперта в комиссии	Дата проверки предметной комиссии	Время работы предметной комиссии
1	Нигматуллина Марина Махтыевна	ведущий эксперт, председатель предметной комиссии	06.03.2025 – 09.03.2025	09:00-21:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00
2	Шершавова Елена Владимировна	ведущий эксперт, заместитель председателя предметной комиссии	06.03.2025 – 09.03.2025	09:00-21:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00
3	Кайдалова Наталья Юрьевна	старший эксперт	06.03.2025 – 09.03.2025	09:00-21:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00
4	Маджарова Ольга Нарановна	старший эксперт	06.03.2025 – 09.03.2025	09:00-21:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00
5	Верхотурцева Галина Александровна	основной эксперт	06.03.2025 – 09.03.2025	09:00-21:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00
6	Григорьева Фарзана Сафаровна	основной эксперт	06.03.2025 – 09.03.2025	09:00-21:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00
7	Загорская Светлана Викторовна	основной эксперт	06.03.2025 – 09.03.2025	09:00-21:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00
8	Зотова Ольга Анатольевна	основной эксперт	06.03.2025 – 09.03.2025	09:00-21:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00
9	Котовщикова Елена Алексеевна	основной эксперт	06.03.2025 – 09.03.2025	09:00-21:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00
10	Линден Екатерина Олеговна	основной эксперт	06.03.2025 – 09.03.2025	09:00-21:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00
11	Медвежева Оксана Петровна	основной эксперт	06.03.2025 – 09.03.2025	09:00-21:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00
12	Османова Наида Хасавовна	основной эксперт	06.03.2025 – 09.03.2025	09:00-21:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00
13	Сапронова Юлия Николаевна	основной эксперт	06.03.2025 – 09.03.2025	09:00-21:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00

Списочный состав штатных сотрудников РЦОИ и график работы лиц, привлекаемых к обработке экзаменационных материалов участников всероссийского тренировочного экзамена 5 марта 2025 года

Период работы	Смены	Администратор проекта	Операторы станции сканирования	Операторы станции старшего верификатора	Оператор станции экспертизы	Оператор станции верификации	Начальник смены
05.03.2025- 11.03.2025	1 смена: 09:00 - 16:00 2 смена: 16:00 - 21:00	Садыков В.В..	Юсупова А.Р. Садыков В.В. Ильясов Р.Н.	Юсупова А.Р. Садыков В.В. Ильясов Р.Н.	Тороцин Д.А. Аминов Р.Р. Младенцев А.В.	Копыльцова Е.В. Пушкарева А.Е. Савельева И.А. Бадьянова А.Г. Могутова П.П. Ослина К.А. Тороцин Д.А.	Могутова П.П. Пушкарева А.Е.