

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента образования и науки
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
ответственный за отраслевой блок «Образование»
Центра управления регионом Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

 А.А. Дренин
«17»  2024 год

План мероприятий («дорожная карта») на тему:
«Создание проекта «Школьный медиацентр» для обучающихся Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

I. Общие сведения плана мероприятий («дорожной карты»)

Срок реализации плана мероприятий («дорожной карты»)	17.06.2024 – 13.06.2025
Наименование отраслевого блока ЦУР	Отраслевой блок «Образование» Центра управления регионом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ЦУР, автономный округ)
Ответственный за отраслевой блок ЦУР	ФИО: Дренин Алексей Анатольевич Должность: директор Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Телефон: +7 (3467) 360-161 Email: doimp@admhmao.ru

Руководитель отраслевого блока ЦУР, координатор плана мероприятий	Сидорова Анна Владимировна Должность: ведущий специалист информационно-аналитического центра АУ «Мастерская талантов «Сибириус» Телефон: +7 (3467) 360-429 (доб. 6217) Email: obr-tsur@admhmao.ru
Ситуационная проблема	С 1 января по 17 апреля текущего года ЦУР в средствах массовой коммуникации зафиксировано 11 сюжетов, связанных с деструктивной активностью школьников Нижневартовска по созданию и распространению негативного контента, касающегося неэффективной организации хозяйственной деятельности в школах. Наиболее популярные каналы, распространяющие присланный школьниками контент: • «ЧП в Нижневартовске. Происшествия» – 61,5 тыс. подписчиков, • «ЧП [В] Нижневартовск» – 9 тыс. подписчиков, • «Типичный краб Нижневартовск» – 6,4 тыс. подписчиков, • «N1. Первый Нижневартовск» – 6,1 тыс. подписчиков, • «Нижневартовск с огоньком» – 1,6 тыс. подписчиков. Администраторы данных каналов в целях продвижения своих сообществ <u>призывают</u> несовершеннолетних к созданию и направлению в группы контента. Посты публикуются анонимно. В обсуждениях сообществ 76% комментариев сформированы самими школьниками. Обсуждения ведутся публично. Обратиться с претензией к руководству школы дети (или их законные представители) могут: • в устной форме; • в личные сообщения официального сообщества школы; • через личный кабинет в ГИС «Образование Югры» (электронный дневник); • через сервис обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»; • через обращения в курирующий административный орган. При этом школьники предпочитают производить пользовательский контент для демонстрации его широкой аудитории в крупных городских сообществах. Не без участия взрослых людей – администраторов сообществ в соцсетях, они охотно вовлекаются в производство медиапродуктов негативного содержания. Что может указывать на то, что дети готовы объединяться под началом взрослых для формирования у себя новых навыков по созданию медиа-продуктов. В целях формирования у обучающихся информационной культуры, ответственного подхода при публикации информации, понимания этических, морально-нравственных, законодательных норм, необходимых к соблюдению в медиaprостранстве, овладения основами медиа и информационной безопасности, как части базового уровня личностных и профессиональных компетенций,

	отраслевым блоком «Образование» инициирована разработка плана мероприятий («дорожной карты»), направленного на создание проекта «Школьный медиацентр» для обучающихся Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Результат реализации плана мероприятий («дорожной карты»)	1. Создание проекта «Школьный медиацентр» для обучающихся Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2. Обучение участников пилотного этапа опорных муниципальных площадок (школьных медиацентров) по отдельным направлениям деятельности работе в рамках проекта «Школьный медиацентр» для обучающихся Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 3. Информирование участников образовательных отношений, школьных медиацентров Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о проекте «Школьный медиацентр» для обучающихся Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

II. План мероприятий («дорожная карта»)

№ п/п	Мероприятие	Результат выполнения	Срок начала реализации	Срок окончания реализации	Исполнители
1. Создание проекта «Школьный медиацентр» для обучающихся Ханты-Мансийского автономного округа – Югры					
1.1.	Создание рабочей группы по формированию проекта «Школьный медиацентр» для обучающихся Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Рабочая группа создана, ответственные лица назначены Подтверждающий документ: Письмо Депобразования и науки Югры с межведомственным приказом участников заинтересованных исполнительных органов автономного округа	17.06.2024	25.06.2026	Заместитель директора - начальник управления воспитания и обеспечения безопасности детей Депобразования и науки Югры Аубакиров Т.Е. Начальник Управления по молодежной политике Департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Хлебников И.Н.

					Начальник отдела медиапланирования и медиасопровождения Управления массовых коммуникаций Депполитики Югры Портных А.Д.
	Создание проекта «Школьный медиацентр» для обучающихся Ханты- Мансийского автономного округа – Югры (далее - Проект)	Проект создан Подтверждающий документ: Письмо Депобразования и науки Югры с подтверждающими документами			Заместитель директора - начальник управления воспитания и обеспечения безопасности детей Депобразования и науки Югры Аубакиров Т.Е. Начальник Управления по молодежной политике Департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Хлебников И.Н.
1.2.			25.06.2024	30.08.2024	Начальник отдела медиапланирования и медиасопровождения Управления массовых коммуникаций Депполитики Югры Портных А.Д. Заместитель директора – главного редактора печатных и сетевых СМИ окружной телерадиокомпании «Югра» Меркушев В.И.

					Директор АУ «Институт развития образования» Клюсова В.В.
	Определение школьных медиацентров – опорных муниципальных площадок по отдельным направлениям деятельности (введение в состав рабочей группы руководителей школьных медиацентров – участников проекта)	Опорные муниципальные площадки по отдельным направлениям деятельности определены Подтверждающий документ: Письмо Депобразования и науки Югры с подтверждающими документами			Заместитель директора - начальник управления воспитания и обеспечения безопасности детей Депобразования и науки Югры Аубакиров Т.Е. Начальник Управления по молодежной политике Департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Хлебников И.Н.
1.3.			25.06.2024	30.08.2024	Начальник отдела медиапланирования и медиасопровождения Управления массовых коммуникаций Депполитики Югры Портных А.Д. Заместитель директора – главного редактора печатных и сетевых СМИ окружной телерадиокомпании «Югра» Меркушев В.И.

					Директор АУ «Институт развития образования» Клюсова В.В.
1.4.	Назначение региональных и муниципальных координаторов – наставников курирующих реализацию Проекта	Региональные и муниципальные координаторы-наставники, курирующие реализацию Проекта, назначены Подтверждающий документ: Письмо Депобразования и науки Югры с подтверждающими документами	25.06.2024	30.08.2024	Заместитель директора - начальник управления воспитания и обеспечения безопасности детей Депобразования и науки Югры Аубакиров Т.Е. Начальник Управления по молодежной политике Департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Хлебников И.Н. Начальник отдела медиапланирования и медиасопровождения Управления массовых коммуникаций Депполитики Югры Портных А.Д. Директор АУ «Институт развития образования» Клюсова В.В.
2. Проведение мероприятий по информированию участников образовательных отношений о проекте «Школьный медиацентр» для обучающихся Ханты-Мансийского автономного округа – Югры					
2.1.	Информирование участников образовательных отношений, общественных организаций, организаций-	Информация опубликована,	02.09.2024	30.09.2024 (далее постоянно)	Заместитель директора - начальник управления воспитания и обеспечения

	партнеров о содержании и сроках реализации Проекта, о возможности участия в Проекте	участники образовательных отношений осведомлены о Проекте Подтверждающий документ: письмо Депобразования и науки Югры с подтверждающими документами (региональное родительское собрание, информационные мероприятия, ссылки на ресурсы, включая социальные сети, с анонсами и т.д.)			безопасности детей Депобразования и науки Югры Аубакиров Т.Е. Начальник Управления по молодежной политике Департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Хлебников И.Н. Начальник отдела медиапланирования и медиасопровождения Управления массовых коммуникаций Депполитики Югры Портных А.Д.
					Заместитель директора – главного редактора печатных и сетевых СМИ окружной телерадиокомпании «Югра» Меркушев В.И. Директор АУ «Институт развития образования» Ключова В.В.
2.2.	Проведение регионального обучающего семинара (вебинара, практикума, тренинга) для участников пилотного этапа опорных муниципальных площадок по отдельным направлениям деятельности	В муниципальных образованиях, пилотных общеобразовательных организациях проведены обучающие семинары	02.09.2024	30.09.2024 (далее в соответствии с планом, ежемесячно)	Заместитель директора - начальник управления воспитания и обеспечения безопасности детей

	о работе с Проектом	Подтверждающий документ: письмо Депобразования и науки Югры			Депобразования и науки Югры Аубакиров Т.Е. Начальник Управления по молодежной политике Департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Хлебников И.Н. Начальник отдела медиапланирования и медиасопровождения Управления массовых коммуникаций Депполитики Югры Портных А.Д.
					Заместитель директора – главного редактора печатных и сетевых СМИ окружной телерадиокомпании «Югра» Меркушев В.И. Директор АУ «Институт развития образования» Ключова В.В.
2.3.	Итоговый семинар с представлением школьным медиацентром каждой опорной муниципальной площадки итоговой работы по закрепленному направлению	В муниципальных образованиях, пилотных общеобразовательных организациях проведены обучающие семинары	01.04.2025	30.04.2025	Заместитель директора - начальник управления воспитания и обеспечения безопасности детей Депобразования и науки Югры Аубакиров Т.Е.

		Подтверждающий документ: письмо Депобразования и науки Югры			Начальник Управления по молодежной политике Департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Хлебников И.Н. Начальник отдела медиапланирования и медиасопровождения Управления массовых коммуникаций Депполитики Югры Портных А.Д. Заместитель директора – главного редактора печатных и сетевых СМИ окружной телерадиокомпании «Югра» Меркушев В.И. Директор АУ «Институт развития образования» Клюсова В.В.
2.4.	Организация интерактивной экспозиции (трек-видеоролик) работ опорных муниципальных площадок, с размещением в СМИ, в социальных сетях, на сайтах участников, организаторов и партнеров Проекта	Интерактивные экспозиции размещены (в течении указанного периода при необходимости в качестве промежуточных и итогового результатов) Подтверждающий документ: письмо Депобразования	01.10.2024	25.05.2025	Заместитель директора - начальник управления воспитания и обеспечения безопасности детей Депобразования и науки Югры Аубакиров Т.Е. Начальник Управления по молодежной политике

		и науки Югры с отчетными документами, материалами/ссылками на размещение информации			Департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Хлебников И.Н. Начальник отдела медиапланирования и медиасопровождения Управления массовых коммуникаций Депполитики Югры Портных А.Д. Заместитель директора – главного редактора печатных и сетевых СМИ окружной телерадиокомпании «Югра» Меркушев В.И. Директор АУ «Институт развития образования» Ключова В.В.
3. Промежуточный контроль результатов выполнения плана мероприятий («дорожной карты»)					
3.1	Подготовка промежуточной аналитической справки по результатам исполнения плана мероприятий («дорожной карты»)	Промежуточная аналитическая справка по результатам исполнения плана мероприятий («дорожной карты») направлена в ЦУР Югры	Ежеквартально при необходимости (по запросу)		Руководитель отраслевого блока «Образование» ЦУР Югры
4. Контроль результатов выполнения плана мероприятий («дорожной карты»)					

4.1.	Проведение опросов, направленных на мониторинг результатов реализации Проекта с участниками пилотного этапа опорных муниципальных площадок по отдельным направлениям деятельности	Опросы обучающихся пилотных общеобразовательных организаций автономного округа (участников проекта) проведены (в течении указанного периода в качестве промежуточных и итогового результатов) Подтверждающий документ: информационная справка с результатом опроса	02.12.2024 01.04.2025	21.12.2024 30.04.2025	Заместитель директора - начальник управления воспитания и обеспечения безопасности детей Депобразования и науки Югры Аубакиров Т.Е.
4.2.	Анализ результатов реализации Проекта. Определение перспектив развития.	Анализ проведен, перспективы развития Проекта определены Подтверждающий документ: Письмо Депобразования и науки Югры с Аналитической справкой и перспективным планом развития Проекта	01.05.2025	30.05.2025	Заместитель директора - начальник управления воспитания и обеспечения безопасности детей Депобразования и науки Югры Аубакиров Т.Е. Начальник Управления по молодежной политике Департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Хлебников И.Н. Начальник отдела медиапланирования и медиасопровождения Управления массовых коммуникаций Депполитики Югры Портных А.Д.

					Директор АУ «Институт развития образования» Клюсова В.В.
4.3.	Подготовка итоговой аналитической справки по результатам реализации плана мероприятий («дорожной карты»)	Итоговая аналитической справка о результатах исполнения плана мероприятий «дорожной карты» направлена в ЦУР Югры	30.05.2025	13.06.2025	Руководитель отраслевого блока «Образование» ЦУР Югры
4.4.	Подготовка отчета об итогах реализации плана мероприятий («дорожной карты»)	Направление отчета о реализации плана мероприятий («дорожной карты») в ЦУР Югры	30.05.2025	13.06.2025	Руководитель отраслевого блока «Образование» ЦУР Югры

ЛИСТ (СОГЛАСОВАНИЯ) ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№ п/п	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата	Примечание
1.	Заместитель директора - начальник управления воспитания и обеспечения безопасности детей Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Аубакиров Тимур Ермекович			
2.	Консультант отдела воспитания и организации отдыха детей Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Заварницина Нина Васильевна			
3.	Начальник Управления по молодежной политике Департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Хлебников Иван Николаевич			
4.	Начальник отдела медиапланирования и медиасопровождения Управления массовых коммуникаций Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Портных Анна Денисовна			
5.	Заместитель директора – главного редактора печатных и сетевых СМИ окружной телерадиокомпании «Югра»	Меркушев Владимир Иванович			
6.	Директор АУ «Институт развития образования»	Клюсова Виктория Викторовна			

7.	Заведующий лабораторией воспитания и социализации АУ «Институт развития образования»	Мусатова Ирина Борисовна			
8.	Руководитель отраслевого блока «Образования» ЦУР, координатор плана мероприятий	Сидорова Анна Владимировна			

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (ВИЗИРОВАНИЯ)

№ проекта: 10-Исх-7144 от 19.06.2024 Группа документов: Исходящие документы 10
Версия проекта: 1 Состав:

Содержание:

План мероприятий («дорожная карта») на тему:

«Создание проекта «Школьный медиационный центр» для обучающихся Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Исполнитель: Заварничина Нина Васильевна - Консультант;

ФИО и должность	Виза	Дата	Подпись	Примечание
Сидорова Анна Владимировна - Ведущий специалист (Информационно-аналитический центр)	Согласен	19.06.2024 16:22		
Аубакиров Тимур Ермекович - Заместитель директора - начальник управления (Управление воспитания и обеспечения безопасности детей)	Согласен	20.06.2024 10:03		
Дренин А.А. - Директор Департамента (Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)	Согласен	20.06.2024 10:22		
Гулина Наталья Анатольевна - Директор Департамента (Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)	Согласен	20.06.2024 10:24		
Самохвалов Яков Андреевич - Директор Департамента (Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)	Согласен	21.06.2024 18:26		
Орлова Мария Валерьевна - Первый заместитель директора Департамента (Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)	Согласен	20.06.2024 20:09		С учетом мнения коллег
Хлебников Иван Николаевич - Начальник управления (Управление по молодежной политике)	Согласен	20.06.2024 08:41		Предлагаю соисполнителем указанного проекта также считать региональное отделение Движение Первых, в программах которого особое внимание уделяется