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Назначение и цели апробации
 Отработка основных организационных и технологических  

мероприятий и процедур информационного взаимодействия с  

ППЭ

 Проверка пригодности технических решений, исполненных в  

прототипах специализированного ПО

 Формирование замечаний и предложений по  

совершенствованию апробированной модели
Апробационный экзамен проводится 11 ноября
Участники не привлекаются



Техническое обеспечение ППЭ

Штаб ППЭ

Рабочая станция с  
выходом в Интернет

USB-модем Флеш-
накопитель

Аудитория

Рабочая станция  
(без выхода в  

Интернет)

Принтер

Резервное оборудование

Флеш-
накопительРабочая станция Принтер

Токен  
члена ГЭК

Дополнительные технические  
средства

Ресурсное обеспечение апробации

Необходимо подготовить одну аудиторию



Кадровое обеспечение ППЭ

Организатор в аудитории

Не менее одного  
на ППЭ

Технический
специалист

Не менее одного  
на ППЭ

Член ГЭК с токеном

Не менее одного  
на ППЭ

Ресурсное обеспечение апробации



Апробируемые процедуры,
выполняемые действия

I. Техническая  
подготовка ППЭ

• Получение  
документации и  
дистрибутивов ПО

• Установка и  
настройка рабочих  
станций

•Получение пакета с  
ЭМ в ППЭ

•Загрузка пакета с  
ЭМ на станцию  
печати

II.Контроль  
технической  
готовности

• Контроль  
готовности станции  
печати

•Авторизация члена  
ГЭК на  
федеральном  
портале

III. Проведение  
экзамена

• Получение и  
активация ключа  
доступа к ЭМ

• Печать полных  
комплектов ЭМ

IV. Завершение  
экзамена

• Заполнение и  
передача журналов  
проведения  
апробации

Основные процедуры апробации



I. Техническая подготовка ППЭ
Получение  
материалов

Установка и  
настройка станций

Получение пакетас  
ЭМ в ППЭ

Загрузка пакета с

Основные процедуры апробации

ЭМ на станцию  
печати

Ответственный исполнитель: технический специалист ППЭ  
Период исполнения: 7-10 ноября

Получение инструктивной документации и дистрибутивов  
специализированного ПО:

Станция авторизации версии 2.6

Станция печати ЭМ в ППЭ версии 1.0



I. Техническая подготовка ППЭ
Получение  
материалов

Установка и  
настройка станций

Получение пакетас  
ЭМ в ППЭ

Загрузка пакета с

Основные процедуры апробации

ЭМ на станцию  
печати

Ответственный исполнитель: технический специалист ППЭ  
Период исполнения: 7-10 ноября

 Подготовка технического оборудования в соответствии с  
требованиям к ресурсному обеспечению

 Установка и настройка ПО Станция авторизации на рабочей  
станции в штабе ППЭ

 Подготовка станции печати в аудитории:
 Подключение и настройка принтера
 Установка ПО Станция печати ЭМ
 Проверка оборудования и качества печати средствами ПО: проверка

границ печати, тестовая печать ЭМ



I. Техническая подготовка ППЭ
Получение  
материалов

Установка и  
настройка станций

Получение пакетас  
ЭМ в ППЭ

Загрузка пакета с
ЭМ на станцию  

печати

Ответственный исполнитель: технический специалист ППЭ  
Период исполнения: 7-10 ноября

Интерфейс Станции печати ЭМ

Основные процедуры апробации



I. Техническая подготовка ППЭ
Получение  
материалов

Установка и  
настройка станций

Получение пакетас  
ЭМ в ППЭ

Загрузка пакета с

Основные процедуры апробации

ЭМ на станцию  
печати

Ответственный исполнитель: член ГЭК, технический специалист ППЭ  
Период исполнения: 7-10 ноября

 Получение пакета с ЭМ выполняется средствами Станции  
авторизации
 Для получения пакета необходима авторизация члена ГЭК при помощи  

токена
 В каждый ППЭ передаётся один пакет с ЭМ
 Полученный пакет с ЭМ копируется на флеш-носитель



I. Техническая подготовка ППЭ
Получение  
материалов

Установка и  
настройка станций

Получение пакетас  
ЭМ в ППЭ

Загрузка пакета с
ЭМ на станцию  

печати

Ответственный исполнитель: член ГЭК, технический специалист ППЭ  
Период исполнения: 7-10 ноября

Интерфейс Станции авторизации

Основные процедуры апробации



I. Техническая подготовка ППЭ
Получение  
материалов

Установка и  
настройка станций

Получение пакетас  
ЭМ в ППЭ

Загрузка пакета с

Основные процедуры апробации

ЭМ на станцию  
печати

Ответственный исполнитель: технический специалист ППЭ  
Период исполнения: 7-10 ноября

 Полученный пакет с ЭМ переносится на флеш-носителе на
станцию печати
 на каждый экзамен (дата и предмет) формируется единый пакет с ЭМ  

для ППЭ в целом
 Пакет с ЭМ загружается на этапе «Техническая подготовка»

Станции печати ЭМ



I. Техническая подготовка ППЭ
Получение  
материалов

Установка и  
настройка станций

Получение пакетас  
ЭМ в ППЭ

Загрузка пакета с
ЭМ на станцию  

печати

Ответственный исполнитель: технический специалист ППЭ  
Период исполнения: 7-10 ноября

Интерфейс Станции печати ЭМ

Основные процедуры апробации



II. Контроль технической
готовности

Контроль готовности станции
печати Авторизация члена ГЭК

Основные процедуры апробации

Ответственный исполнитель: член ГЭК, технический специалист ППЭ  
Период исполнения: 10 ноября (за день до экзамена)

 Проверка качества печати средствами ПО: проверка границ
печати, тестовая печать ЭМ

 Проверка работоспособности токена члена ГЭК
 Формирование акта технической готовности



II. Контроль технической
готовности

Контроль готовности станции
печати Авторизация члена ГЭК

Основные процедуры апробации

 Авторизация члена ГЭК на федеральном портале средствами
Станции авторизации с помощью токена
 проверка наличия назначения члена ГЭК на экзамен
 проверка работоспособности станции авторизации

Ответственный исполнитель: член ГЭК, технический специалист ППЭ  
Период исполнения: 10 ноября (за день до экзамена)



III. Проведение экзамена
Получение и активация ключа

доступа к ЭМ Печать полных комплектов ЭМ

Основные процедуры апробации

Ответственный исполнитель: член ГЭК, технический специалист, организатор в  
аудитории
Период исполнения: 11 ноября (в день экзамена в 9-30)

 Скачивание ключа доступа к ЭМ в ПО Станция авторизации с  
помощью токена

 Загрузка и активация ключа доступа к ЭМ в ПО Станции печати
ЭМ



III. Проведение экзамена
Получение и активация ключа

доступа к ЭМ Печать полных комплектов ЭМ

Основные процедуры апробации

Ответственный исполнитель: член ГЭК, технический специалист, организатор в  
аудитории
Период исполнения: 11 ноября (в день экзамена в 10-00)

 Печать полных комплектов ЭМ
 Пакет с ЭМ содержит 15 экземпляров полных комплектов, распечатать  

более 15 экземпляров при проведении апробации невозможно
 На печать рекомендуется отправить 5 полных комплектов
 Один полный комплект ЭМ занимает 10 листов
 Экспресс-проверка качества печати комплекта выполняется по  

контрольному листу полного комплекта



Состав полного комплекта ЭМ

Бланк регистрации
Бланк ответов №1
Бланк ответов №2(лицевая сторона)
КИМ
Контрольный лист полного комплекта

Печать Дополнительных бланков ответов №2 не выполняется

Полный комплект ЭМ



Бланк регистрации

 При подготовке ЭМ  

автоматически заполняются  

поля:

 код региона
 код и название предмета
 дата проведения ЕГЭ

Полный комплект ЭМ



Бланк ответов №1 и бланк
ответов №2

 При подготовке ЭМ  

автоматически заполняются  

поля:
 код региона
 код и название предмета

 Бланки ответов №2 без  

оборотной стороны

 Печать комплекта в одностороннем  
режиме

Полный комплект ЭМ



Контрольный лист полного
комплекта

 Контрольный лист

предназначен:
 для экспресс-проверки  

качества печати  
организатором

 проверки  
комплектности ИК  
участником  
(аналогично конверту)

Полный комплект ЭМ



IV. Завершение экзамена

Основные процедуры апробации

 Заполнение журналов проведения апробации  

работниками ППЭ

 Передача заполненных журналов проведения

апробации в РЦОКО:

rcoi86@mail.ru; yadv@iro86.ru

mailto:rcoi86@mail.ru
mailto:yadv@iro86.ru


Информирование и
предоставление материалов

 Инструктивная документация и дистрибутивы ПО
направлены до 8 ноября.

 Федеральная поддержка в круглосуточном режиме с 7 по 11
ноября

 Телефон: +7 905 589-89-38

 Электронная почта: em@yourtel.ru

 Региональная поддержка:
 Ракшин Игорь Александрович
Телефон: 8(3467) 92-83-41 Электронная почта: ria@iro86.ru
 Яковенко Дмитрий Владимирович
Телефон: 8(3467) 92-83-42 Электронная почта: yadv@iro86.ru

mailto:em@yourtel.ru
mailto:ria@iro86.ru
mailto:yadv@iro86.ru


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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